

# **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst.  
Olomouc hl. n.“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):**

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S- 3794/2021**

a

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: : Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523, DIČ: CZ 258 69 523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

bankovní spojení:

č. ú.:

**Korespondenční adresa:**

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

**Korespondenční e-mail:**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: xx

**Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 9. 9. 2021 mezi výše  
uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek”) a pod výše uvedenými čísly,**

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL\_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 121 218,10 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 375 975,60 Kč
<b>celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1</b>	<b>- 254 757,50 Kč</b>

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	22 986 411,51 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 2	- 254 757,50 Kč
<b>Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 2:</b>	<b>22 731 654,01 Kč</b>

Slovy: dvacet dva milionů sedm set třicet jedna tisíc šest set padesát čtyři korun českých jeden haléř

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti

vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

27.06.2022

.....  
Objednatel  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Petr BUCHTA**  
předseda představenstva  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby  
Olomouc a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ**

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚĚ	
<b>Název stavby:</b>		<b>Oprava kolejí a výhybek v ŽST Olomouc hl.n.</b>						<b>CELKEM</b>	22 986 411,51 Kč	121 218,10 Kč	375 975,60 Kč	22 731 654,01 Kč
Název SO/PS:		<b>SO 18-17-01a - ŽST Olomouc, obvod přednádraží, železniční svršek</b>										
Název změny:		<b>ZL č.1 , ZBV č. 1 - Změna prací a materiálu na železničním svršku</b>										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
<b>Díl: 5</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>										
7	5961148115	SoD	Srdcovka prodloužená JS49 1:7,5-190 levá o 1200 mm	kus	1,000	-1,000	0,000					
23	5908025130	SoD	Zřízení izolovaného styku (IS) s rozřezem kolejnice tv. S49	styk	8,000	-6,000	2,000					
36	5910020010	SoD	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	50,000	-2,000	48,000					
45	5910035030	SoD	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	8,000	12,000					
47	5910040030	SoD	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	300,000	818,700	1 118,700					
48	5910040130	SoD	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	300,000	818,700	1 118,700					
74	5956146005	SoD	Pražec betonový mezivýhybkový vystrojený tv. BV 08 (UIC)	kus	28,000	-28,000	0,000					
75	5956140025	SoD	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)	kus	198,000	10,000	208,000					
<b>Součet za Díl</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
114	9909000500	SoD	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	75,800	-75,800	0,000					
115	R99701389	SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kovového - výkup	t	85,600	-85,600	0,000					
<b>Součet za Díl</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
<b>Díl: 741</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>										
116	7594105338	SoD	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 7,0 m - příčné nebo podélné propojení kolejnic přímých kolejí a na výhybkách; usazení pražců mezi souběžnými kolejemi nebo podél koleje; přípevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky	kus	10,000	6,000	16,000					
<b>Součet za Díl</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>										