

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Pollakem, lesním správcem Lesní správy Nové Město na Moravě, na základě pověření ze dne 19. 8. 2019

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

AQUASYS spol. s r.o.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01

IČO: 253 44 447

DIČ: CZ25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547

zastoupená Jiřím Peřinou, jednatelem

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2021 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

Dne 2. 12. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele S943/2021/428 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Třístudenská** (dále jen „**dílo**“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze smlouvy o dílo, ve smyslu navýšení celkové ceny díla, v souvislosti s nastalou objektivní změnou okolností, kterou

nemohla ani jedna ze smluvních stran v dostatečném předstihu předvídat. V průběhu realizace díla, po odkrytí svrchních konstrukčních vrstev lesní cesty, byla zjištěna materiálová nestabilita podloží, která si vyžádala sanaci neúnosných vrstev a doplnění konstrukčních materiálů, a tím provedení víceprací ve výši dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. V souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění, jak následuje:

➤ **čl. IV. odst. 1. věta první, Smlouvy** zní nově takto:

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 191 639,24 Kč bez DPH, slovy: dva miliony jedno sto devadesát jedna tisíc šest set třicet devět korun českých dvacet čtyři haléřů bez DPH“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet
Příloha č. 2 – Sumář rozpočtů

V dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Pollak

lesní správce

Lesní správy Nové Město na Moravě

.....
Jiří Peřina

jednatel

AQUASYS spol s r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Lesy České republiky, s.p.