



Změnový list č. 1 ze dne 20.06.2022
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Vybudování odborných učeben v Základní škole v ul. U Stadionu 1028 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	740/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most IČO: 002 66 094		Zhotovitel: HSC Computers s.r.o. tř. Budovatelů č.p. 2830 434 01 Most IČO: 250 14 536
Na základě oznámení projektanta/ objednatel /provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem /bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín plnění do 30.06.2022			
<u>Nové řešení:</u> Termín plnění do 29.07.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem prodloužení je řešení dalších projekčních zakázek, kterým byla ze strany objednatele určena vyšší priorita.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 30.06.2022		
Nový termín dokončení díla:	do 29.07.2022		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 20.6.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 20.6.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum: 22.6.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 22.6.2022

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 20. 06. 2022

Podpis: