

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2142A uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Komenského 1214 – zimní stadion – hala II – prováděcí projektová dokumentace na výměnu střechy**

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel HMP top s.r.o.
Sídlo Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený Ing. Janem Vitíkem, jednatelem
ID datové schránky jtdafmy
IČO 27502180
DIČ CZ27502180
Telefon xxx
E-mail xxx

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22801
Bankovní spojení xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem ke změnám v rozsahu projektových prací, které nastaly v průběhu realizace díla (havarijní stav střešního pláště nad prostory sousedící s halou zimního stadionu II) spočívajících ve vyhodnocení destruktivních sond a návrhu nové skladby střešního pláště nad prostory sousedící s halou II se mění cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 2142A uzavřené dne 7. 12. 2021 formou tohoto dodatku č. 1.

Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 20. 6. 2022.

II.

1. Původní text čl. IV. odst. A. – C. „Doba plnění“ se mění následovně:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A. zahájení | 13. 4. 2022, |
| B. vypracování a předání zaměření a statického posouzení | do 30. 9. 2022, |
| C. vypracování kompletní PD vč. PBR (předání jednoho paré objednateli), podání žádostí o přísl. stanoviska | do 30. 1. 2023, |

2. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých) bez DPH

157 290,- Kč DPH 21 %

906 290,- Kč celková cena za dílo vč. DPH

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

846 400,- Kč (slovy: osm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH

177 744,- Kč DPH 21 %

1 024 144,- Kč celková cena za dílo vč. DPH

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 24. 6. 2022

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Vítík
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 24. 6. 2022