

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2022_07

Poskytovatel služby	StorageOne a.s.
Správce IS	SZR
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
Číslo RFC SZR	1094
Název RFC SZR	Architektonická supervize pro obnovu SW a HW
Kategorie RFC	Bodyshop
Číslo tiketu (Service Desk)	98632
Katalogový list	KL SZR14-01 Architekt řešení
Typ odstávky	Bez nutnosti odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku

V rámci obnovy HW a SW technologií systému základních registrů byly předloženy jednotlivými smluvními dodavateli požadavky jak na nákup nových technologických celků, tak na zajištění jejich instalace, migrace stávajícího provozu a vyřazení zastaralých technologií.

Stávající kapacity OAA nejsou schopny plně pokrýt rozsah prováděných změn a je tedy nutné zajistit posílení týmu externí kapacitou.

2. Zadání požadované změny

Zajistit architektonickou supervizi nezávislým smluvním dodavatelem nad prováděnou obnovou.

3. Popis zajištění realizace změny

Architektonická supervize zajišťující zájmy SZR vůči dodavatelům systému základních registrů, report prováděných činností v týdenním cyklu.

4. Odhad pracnosti

Čerpání z katalogového listu	Počet MD	Cena za MD	Cena celkem
KL SZR14-01 Architekt řešení			
			171 000,- Kč bez DPH
CELKEM		171 000,- Kč bez DPH	206 910,- Kč včetně DPH


5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Konzultace budou čerpány průběžně dle požadavků SZR. Ukončení činností do 1. 8. 2022. **Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 8. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 30.10. 2022.**

6. Výstupy změnového požadavku

Konzultační podpora a architektonická supervize.

7. Akceptační kritéria

Akceptace na základě výkazu činností na týdenní bázi. Osobou oprávněna za SZR zadávat úkoly a akceptovat je jmenovaný 

8. Požadavky na součinnosti

Součinnost ze strany objednatele – sdílení informací a zadávání dílčích úkolů k realizaci architektonické supervize.

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu.

9.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů na bezpečnost IS.

