

bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Jiří Návara, jednatel
Ing. Bohumil Vender, jednatel

(dále též jen společník)

Společně též jen „smluvní strany“, případně též „společníci“

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95
370 01 České Budějovice 4

číslo smlouvy: **129/20 041/230**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14. 08. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující skutečnosti:

a) Změnový list (dále jen „ZL“) č. 1; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **9.325.377,50,- Kč bez DPH.**

Konkrétně se jedná o následující změny:

a) dle ust. 100 odst. 1 ZZVZ se jedná o změnu ve výši ■ [REDACTED] **Kč bez DPH**

b) vícepráce ve výši [REDACTED] **Kč bez DPH** a méněpráce ve výši [REDACTED] **Kč bez DPH** (dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ)

c) vícepráce ve výši [REDACTED] **Kč bez DPH** (dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ)

d) vícepráce ve výši [REDACTED] **Kč bez DPH** a méněpráce ve výši [REDACTED] **Kč bez DPH** (§ 222 odst. 6 ZZVZ).

REKAPITULACE VÝVOJE CENY DÍLA	
Cena Díla dle Smlouvy (Dopisu nabídky)	182 370 252,46 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle ZL č. 1 vícepráce	[REDACTED]
Změna Ceny Díla dle ZL č. 1 méněpráce	[REDACTED]
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	9.325.377,50 Kč
Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1	191 695 629,96 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§100 odst. 1 a § 222 odst. 4, 5 a 6** ZZVZ dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst související se změnami závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **■ ■ ■ %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca **■ ■ ■ %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2. Změna způsobu uzavírání smluvních dokumentů

Dále se smluvní strany dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby do podoby elektronické. V důsledku toho ruší smluvní strany čl. 16 Smlouvy a nahrazují ho následujícím zněním:

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

*příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny** – ve znění dodatku č. 1*

Za Objednatele:

V Praze

27.06.2022 13:08

V zastoupení

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích

Digitálně podepsal

Pavel Štindl

Datum: 2022.06.16

08:54:13 +02'00'

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny - ve znění dodatku č. 1



Firma: EDIKT a.s.

Rekapitulace stavby

Stavba: N7518-1 - Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice

Objekt	Popis	Cena v SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 98-98	Všeobecný objekt				
SO 202	Železniční svršek				
SO 202.1	Železniční svršek				
SO 201	Železniční spodek				
SO 101	Rekonstrukce mostu v km 11,314				
SO 102	Rekonstrukce mostu v km 11,559				
SO 401	Přeložky kabelů SŽDC sdělovací				
SO 402	Přeložky kabelů SŽDC zabezpečovací				
	Cena celkem bez DPH	182 370 252,46			191 695 629,96