

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele **10/2021**

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729

755 01 Vsetín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

tel:

email:

Irena Kratochvílová, prokuristka

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9005-1825661/0100

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 94-2569050247/0100 (*registrované číslo
účtu pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

002 84 611

483 99 477

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611, Pro tuto VZ není plátcem DPH

CZ48399477

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka č. 10457

Název veřejné zakázky: **Valašské Klobouky – regenerace panelového sídliště – ulice
Luční**

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2021 smlouvu o dílo.

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který upravuje nepodstatnou změnu
závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“).**

Mění se čl. IV odstavec 1 smlouvy o dílo takto :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

13.817.767,00 Kč (bez DPH)

(slovy: třináctmilionůosmsetšedmnácttisícšedesátšedesát sedm korun českých)

2.901.731,07 Kč DPH 21%

16.719.498,07 Kč (včetně DPH)

(slovy: šestnáctmilionůsedmsetdevatenácttisícčtyřistadevadesátosm korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona :

- 734.484,35 Kč bez DPH

+1.319.016,20 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1 :

14.402.298,85 Kč bez DPH

17.426.781,61 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1

Nacenené soupisy změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Valašské Klobouky
schůze konaná dne 13. 06. 2022
č. usnesení 103/343/2022

Ve Valašských Kloboukách dne 13. 06. 2022

Ve Vsetíně dne 13. 06. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

TM Stav, spol. s r.o.

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Irena Kratochvílová, prokuristka