

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 63829/2021
ev. č. DS202100424
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Komunikace Tomanova – Dalimilova – I. etapa“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha
Zastoupený: Petr Študlar, předseda představenstva
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl B vložka 14403
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jan Červinka e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Preambule

K cenovému navýšení došlo zejména ze dvou důvodů – změnou systému odvodnění stavby a přesunem polopodzemních kontejnerů. Dále byl změněn druh výsadby stromů.

Celkově se tímto dodatkem navyšuje cena díla o 177.178,78 Kč včetně DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 63829/2021 ev. č. DS202100424 takto:

Původní znění:

Článek 8
Cena díla

8. 3. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 6 923 565,32 Kč
DPH (sazba 21%): 1 453 948,72 Kč
Cena díla celkem: 8 377 514,04 Kč
Slovy (částka s DPH) : osm miliónů tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set čtrnáct a čtyři halíře

Je nahrazeno novým zněním:

Článek 8
Cena díla

8. 3. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 7 069 994,07 Kč
DPH (sazba 21%): 1 484 698,75 Kč
Cena díla celkem: 8 554 692,82 Kč
Slovy (částka s DPH) : osm miliónů pět set padesát čtyři tisíce šest set devadesát dva korun a osmdesát dva halíře

Součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změnový rozpočet stavby, kde jsou uvedeny vícepráce a méněpráce.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje

v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze 13. 6 2022



za zhotovitele:

Petr Študlar

Předseda představenstva

V Lounech 15. 6. 2022



za objednatele:

Mgr. Pavel Janda

starosta města