



KUMSP00D61FM



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo: 03128/2021/IM

(dále jen „dodatek“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
CÍL SMLOUVY (POČÁTKU)		
03128	2021	14/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
zastoupena: Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem
Lukášem Trávníčkem – prokuristou a obchodním ředitelem

IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9631.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2021 smlouvu o dílo č. 03128/2021/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ (dále jen „dílo“ či „stavba“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
4. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla, celková cena díla a doba plnění díla.
6. Smluvní strany dále touto dohodou narovnávají nepřesnost ve stanovení cenové soustavy, dle které mají být oceňovány položky víceprací, které se nevyskytují v soupise prací. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci zadávacího řízení poskytl objednatel všem účastníkům soupis prací, který byl zpracován v cenové soustavě OTSKP. Z tohoto důvodu mají být oceňovány položky víceprací, které se nevyskytují v soupise prací dle cenové soustavy OTSKP.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení v tomto dodatku uvedených méněprací.
2. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	905 184,57 Kč
DPH 21%	190 088,76 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 095 273,33 Kč
3. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
4. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	6 266 860,60 Kč
DPH 21%	1 316 040,73 Kč
cena celkem vč. DPH	7 582 901,33 Kč
5. Vzhledem ke změně ceny za dílo v důsledku méněprací a víceprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	62 725 982,08 Kč
DPH 21%	13 172 456,24 Kč
cena celkem vč. DPH	75 898 438,32 Kč

(slovy: sedmdesát pět milionů osm set devadesát osm tisíc čtyři sta třicet osm korun českých a třicet dva haléřů)

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

6. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: text „do 390 dnů“ se nahrazuje textem „do 411 dnů“.
7. Cenová soustava sjednaná v čl. V odst. 3 písm. b) druhá odrážka smlouvy se mění takto: text „(tj. RTS)“ se nahrazuje textem „(tj. OTSKP)“.
8. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 45/3161 ze dne 30. 05. 2022.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2: Ocenění víceprací a méněprací v souladu s čl. V odst. 3 smlouvy.

V Ostravě dne 23. 05. 2022

V Brně dne 3. 06. 2022

SILNICE MORAVA s.r.o.

Č. 1112/27a, 794 01 KRNOV
57352, DIČ: CZ25357352



- 6 -



Objednatel

Jaroslav Kania

na základě pověření
hejtmana kraje



prokurista a obchodní ředitel

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

NÁZEV ČÁSTI (SOUČÁSTI) DÍLA		Celkem dle SoD		
		Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč vč DPH
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	2 761 723,08	579 961,85	3 341 684,93
SO 001	Příprava území	16 085 378,63	3 377 929,51	19 463 308,14
SO 111	Silnice II/462	23 617 999,40	4 959 779,87	28 577 779,27
SO 111.1	Silnice II/462 - sjezdy	802 300,31	168 483,07	970 783,38
SO 112	Úprava silnice I/57	231 893,53	48 697,64	280 591,17
SO 113	Dopravní značení	496 790,28	104 325,96	601 116,24
SO 114	Dopravní opatření	2 625 544,80	551 364,41	3 176 909,21
SO 121	Místní komunikace Lesní Albrechtice	2 426 449,44	509 554,38	2 936 003,82
SO 121.1	Místní komunikace Lesní Albrechtice - sjezdy z MK	133 703,62	28 077,76	161 781,38
SO 122.1	Pěší komunikace - obec	775 500,07	162 855,01	938 355,08
SO 122.2	Pěší komunikace – SS MSK	64 514,88	13 548,12	78 063,00
SO 123	Úprava MK v km 1,348	536 655,17	112 697,59	649 352,76
SO 301	Silniční kanalizace silnice II/462	3 454 778,75	725 503,54	4 180 282,29
SO 302	Silniční kanalizace II/462 v Lesních Albrechticích	1 134 659,81	238 278,56	1 372 938,37
SO 303	Silniční kanalizace I/57	85 024,34	17 855,11	102 879,45
SO 371	Úprava melioračního zařízení	413 917,44	86 922,66	500 840,10
SO 451	VO - zastávky	428 404,91	89 965,03	518 370,94
SO 801	Rekultivace staré silnice	300 646,73	63 135,81	363 782,54
SO 802	Vegetační úpravy po dobu stavby	988 420,86	207 568,38	1 195 989,24
Celkem stavba		57 364 306,05	12 046 504,27	69 410 810,32

	Dodatek č. 1		Celkem SOD + Dodatek č.1		
	VCP	MNP			
	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč vč DPH
,93	0,00	0,00	2 761 723,08	579 961,85	3 341 684,93
,14	0,00	0,00	16 085 378,63	3 377 929,51	19 463 308,14
,27	3 536 780,57	-539 096,52	26 615 683,45	5 589 293,52	32 204 976,97
,38	0,00	0,00	802 300,31	168 483,07	970 783,38
,17	0,00	0,00	231 893,53	48 697,64	280 591,17
,24	0,00	0,00	496 790,28	104 325,96	601 116,24
,21	0,00	0,00	2 625 544,80	551 364,41	3 176 909,21
,82	0,00	0,00	2 426 449,44	509 554,38	2 936 003,82
,38	0,00	0,00	133 703,62	28 077,76	161 781,38
,08	0,00	0,00	775 500,07	162 855,01	938 355,08
,00	0,00	0,00	64 514,88	13 548,12	78 063,00
,76	0,00	0,00	536 655,17	112 697,59	649 352,76
,29	2 730 080,03	-366 088,05	5 818 770,73	1 221 941,85	7 040 712,58
,37	0,00	0,00	1 134 659,81	238 278,56	1 372 938,37
,45	0,00	0,00	85 024,34	17 855,11	102 879,45
,10	0,00	0,00	413 917,44	86 922,66	500 840,10
,94	0,00	0,00	428 404,91	89 965,03	518 369,94
,54	0,00	0,00	300 646,73	63 135,81	363 782,54
,24	0,00	0,00	988 420,86	207 568,38	1 195 989,24
,32	6 266 860,60	- 905 184,57	62 725 982,08	13 172 456,24	75 898 438,32

Číslo a název: SO 111 Silnice II/462

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celk Smlouvě
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N1	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	0,000	2 227,000	2 227,000	220,00	0,0
N2	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	0,000	8 908,000	8 908,000	23,00	0,0
								Celke
								Celke

Číslo a název: SO 301 - Silniční kanalizace silnice II/462

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celk Smlouvě
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2 593,861	710,692	-1 883,169	194,40	504 24
N01	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II bez dopravy	M3	0,000	606,224	606,224	1 070,00	0,0
N02	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III bez dopravy	M3	0,000	1 276,945	1 276,945	1 630,00	0,0
								Celke
								Celke

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ

č.2

Skupina Změn:

m ve v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Aktuální ceník ASPE	Nabídka dle SoD
						Popis/Cena	Cena za m.j. v Kč
	10	11	12	13	14		
	0,00	489 940,00	489 940,00	489 940,00		220,00	
	0,00	204 884,00	204 884,00	204 884,00		23,00	
VCP		694 824,00					
MNP	0,00						
			Celkem	694 824,00			

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ

č.3

Skupina Změn:

ve č	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Aktuální ceník ASPE OTSKP 2021	Nabídka dle SoD
						Popis/Cena	Cena za m.j. v Kč
	10	11	12	13	14		
	-366 088,05		138 158,52	-366 088,05	-72,60%		194,40
		648 659,68	648 659,68	648 659,68		1 070,00	
		2 081 420,35	2 081 420,35	2 081 420,35		1 630,00	
CP		2 730 080,03					
MP	-366 088,05						
			Celkem	2 363 991,98			