

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29. 3. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**  
IČ: **00216224**  
DIČ: **CZ00216224**  
Zastoupen: **Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou**  
Korespondenční adresa: **Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice,  
Kamenice 753/5, 625 00 Brno**  
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX**

Zasílání elektronických daňových dokladů – e-mail: XXXXXXXXXXXX

*(dále jen „Objednatel“)*

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Michal Hrnčíř s.r.o.**  
Sídlo: **Divadelní 614/6, 602 00 Brno,**  
IČ: **26886570**  
DIČ/VAT ID: **CZ26886570**  
Zastoupen: **Michal Hrnčíř**  
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně C43556, 21.3.2003,**  
Bankovní spojení: **35 - 9254750267 / 0100**  
IBAN: **CZ3501000000359254750267**  
Korespondenční adresa: **XXXXXXXXXX**  
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX**

Veřejná zakázka: **Výměna zdroje chladu pro Anatomický ústav UKB, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě *(dále jen „Dodatek“)* s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Dne 22. 6. 2022 vydal Objednatel písemný pokyn, který je uvedený ve stavebním deníku a kterým přerušuje provádění Díla Zhotovitelem do 18. 7. 2022, a to z provozních důvodů na straně Objednatele. V uvedenou dobu není provozně možné v prostorách Anatomického ústavu LF MU Dílo Zhotovitelem provádět.

## II. Prodloužení lhůty pro předání Díla

- II. 1) V souvislosti s výše uvedeným přerušením doby, po kterou je Zhotovitel oprávněn Dílo provádět, a v souladu s ust. IV. 5) Smlouvy, se **prodlužuje** lhůta pro předání Díla uvedená v ust. IV. 4) a) Smlouvy, přičemž současně bude Dílo prováděno v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících (*dále jen „Milník“*). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré stavební práce, dodávky a služby, které jsou jeho součástí.

1. Milník č. 1

Milník č. 1 se považuje za splněný, je-li uveden zdroj chladu do provozu a zahájeno chlazení v pavilonu F01b2. Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 1 **nejpozději do 22. 8. 2022**.

2. Poslední milník

Poslední milník se považuje za splněný, je-li Dílo předáno Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do **nejpozději do 30. 9. 2022**.

## III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.