

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Informační systém Zoo Plzeň“

č. zhotovitele: SOD E2148/3/2021

č. objednatele 51/B/21

Smluvní strany

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzeň, příspěvková organizace
Zapsaný: se v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. Vložce 33
sídlem: Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň
IČO: 00377015
DIČ: CZ00377015
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání po stránce :

Smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
Realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek
p. Robert Kazda, provozní technik

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o.
Zapsaný: se v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, Vložce 41462
sídlem: Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, 757 01
IČO: 27772179
DIČ: CZ27772179
zastoupený: Mgr. Pavlem Kubějou, jednatelem společnosti
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání po stránce :

Smluvní: Mgr. Pavel Kuběja, jednatel společnosti
Realizační: p. Tomáš Volek, realizační manager

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo.

L Preamble

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli s účinností od 21.10.2021 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci informačního systému v areálu Zoo a BZ.
2. V průběhu plnění smlouvy se oprávnění zástupci obou smluvních stran v rámci průběžné koordinace prací dohodli na změně dohodnutého termínu dokončení díla z titulu nemožnosti zaručit úspěšné provedení akustických zkoušek, kdy nebylo uvažováno, že tyto je nutno provést min. lx v prostředí bez olistění dřevin a min. lx v prostředí s plným olistěním dřevin a provést tak optimální nastavení systému.

3. Dohodnutá změna nově rozděluje dílo na dvě etapy, z nichž každá má svůj nově stanovený termín dokončení (úspěšné provedení akustické zkoušky); současně se smluvní strany dohodly i na rozdělení celkové ceny díla na ceny za každou etapu samostatně. Smluvní strany konstatují, že přijaté změny nemají vliv na sjednanou celkovou cenu díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. bodu 1. a čl. III. bodu 1. takto:

1. čl.V bod 1.:

Dokončení I. etapy do 31.3.2022.

Dokončení díla - II. etapa do 30.6.2022.

2. čl. III. bod 1.:

Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem **499.830,- Kč bez DPH v členění:**

- **cena I. etapy362.730,- Kč bez DPH,**
- **ceny II. etapy137.100,-Kč bez DPH**

K cenám bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jí podepíše jako druhá a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před účinností tohoto dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena či překonána zůstávají nezměněny.

Objednatel:

Zhotovitel:

03.06.2022

01.06.2022

V Plzni dne:.....

Ve Valašském Meziříčí dne:

Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková
organizace

Mgr. Pavel Kuběja
jednatel společnosti
Empemont s.r.o.

