



Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 3/2017/RR/FoIP

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických,
stavební dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec

Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

AC/DC Elektro s.r.o.

Českoobratrská 1805/32, 720 00 Ostrava

Janem Kupcem, jednatelem

Markem Novotným, jednatelem

Česká spořitelna

28640527

CZ28640527

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 3/2017/RR/FoIP ze dne 23.1.2017 na provedení dokončovacích stavebních prací v objektu domova pro seniory na ul. Opavská č.p. 600/45, 743 01 Bílovec v rámci projektu s názvem „Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb – Elektroinstalace, komunikační systém sestra-pacient“, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce, týkajících se dokončení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, komunikačního systému sestra-pacient, provedení přeložky elektropřipojky s osazením nového rozvaděče. Kabelové rozvody jsou provedené, práce spočívají zejména v kompletizaci systému sestra-pacient, zásuvek, vypínačů a svítidel, propojení systému vrátného, brány, CCTV, VDT apod., vč. opravy umístění některých prvků a opravy lokálních přerušení/poškození kabeláže. Součástí bude i prověření provedeného stavu a funkčnosti rozvodů, zprovoznění systémů, revize a zkoušky, likvidace odpadu takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 18. takto:

18. Při realizaci se vyskytly další práce a změny vyvolané postupem dokončovacích prací příp. pracemi prováděnými v součinnosti s dalšími profesemi, týkající se doplnění 36 ks svítidel LED IP44 a 20 ks zářivkových svítidel 2x36W. Po odstoupení objednatele od smlouvy s původním zhotovitelem firmou G&G Building s.r.o. bylo zjištěno, že skutečný počet svítidel na stavbě neodpovídá počtu uhrazených kusů. U rozvodnice R-VO dojde k výměně za novou, u rozvodnice R-FV pak k doplnění výstroje.

Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši, která se mění o vícepráce a méněpráce, takto:

	<u>Cena bez DPH</u>
Cena díla	649.952,00 Kč
Dodatek č. 1	+ 158 115,00 Kč
	- 90 295,00 Kč
Dodatek č. 1 celkem	+ 67 820,00 Kč
Dodatek č. 2	+ 126 989,00 Kč
	- 0 Kč
Dodatek č. 2 celkem	+ 126 989,00 Kč
Cena celkem	844 761,00 Kč

(slovy: osmsetčtyřicetčtyřitisícesedmsetšedesátjedna koruna česká, bez DPH)

DPH 15%	126 714,15 Kč
DPH21%	0 Kč
Cena vč. DPH	971 475,15 Kč

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy o dílo
Objednatel předá staveniště: ihned po podpisu smlouvy o dílo
Ukončení, předání a převzetí díla: NEJPOZDĚJI DO 27.4.2017

(Kompletace a zprovoznění budou prováděny v koordinaci s ostatními profesemi jako zednické, obkladačské, sádkartonářské, aj.)

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3/2017/RR/FoIP.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet změny stavebních prací - vícepráce č. 2
- 6) Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 3/2017/RR/FoIP byl schválen .90. schůzí rady města Bílovec dne 24.4.2017 usnesením č. RM/90/1813

Za objednatele: 25 -04- 2017

Za zhotovitele:

V Bílovci dne

V

dne

25-4-2017

Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec

Marek Novotný
jednatel

REKAPITULACE

Stavba: Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec

Objekt: D.1.4.7. a D.1.4.8. - elektro

JKSO: 926

VP2

Kód	Popis	Cena celkem Nový stav
1	2	3

1	Silnoproud	126 989,00
2	Slaboproud	0,00
3	Komunikační systém sestra-pacient	0,00
	CELKEM : D.1.4.7. a D.1.4.8. - elektro	126 989,00

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	INTERIÉROVÉ PRVKY								
	Vybavení rozvodnice R-FV	ks	1,00	1 470,00	1 470,00	680,00	680,00	2 150,00	2 150,00
	Vybavení rozvodnice R-VO	ks	1,00	3 174,00	3 174,00	745,00	745,00	3 919,00	3 919,00
	Doplnění svítidel LED IP44	ks	36,00	1 450,00	52 200,00	350,00	12 600,00	1 800,00	64 800,00
	Doplnění svítidel 2x36W zářivkové	ks	20,00	2 456,00	49 120,00	350,00	7 000,00	2 806,00	56 120,00
	Elektromontáže - celkem				105 964,00		21 025,00		126 989,00