



DODATEK č. 1
číslo dodatku v EDISU: 6 /027 /2022
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy u objednatele: 6/03/2020
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

**„Rekonstrukce a výstavba měřících objektů v rámci projektu Budování a modernizace
měřících stanic ČHMÚ II “**

Část 3 Praha

Smluvní strany:

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (dále také „ČHMÚ“)
se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
statutární orgán: [redacted] ředitel ČHMÚ

dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: Vodní stavitelství s.r.o.
se sídlem: Na Zlaté stoce 567/35, 370 05 České Budějovice
IČ: 48202703
DIČ: CZ48202703
statutární orgán: [redacted] ednatel
bankovní spojení: [redacted]
účet: [redacted]
měna účtu: Kč

dále jen „zhotovitel“

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

**„Rekonstrukce a výstavba měřících objektů v rámci projektu Budování a modernizace
měřících stanic ČHMÚ II “**

Část 3 Praha

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č.
6/03/2020 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 30. 6. 2020:



Článek V., odst. 1.:

Cena bude zvýšena celkem o 261 898,- Kč bez DPH, tj. 316 896,- Kč s DPH

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH	13 111 666,- Kč
DPH 21%	2 753 450,- Kč
Celková cena s DPH	15 865 116,- Kč

2. Zdůvodnění změny:

• Stanice Leský Mlýn

Při rekonstrukci břehového opevnění bylo zjištěno, že navržená lokální oprava břehového opevnění neodpovídá skutečnému rozsahu poškození opevnění a je vyžadována oprava většího rozsahu s železobetonovou výztuží.

Rekonstrukce staveništní přístupové komunikace byla navržena pouze lokálně v rozsahu odpovídajícím stavu v roce r. 2019. V průběhu realizace stavebních prací v r. 2021 až 2022 bylo nutno provést rekonstrukci ve větším rozsahu.

Viz příloha – Změnový list 1

• Stanice Plaňany

Po zajímavování toku a odčerpání vody bylo zjištěno, že rozsah bouracích prací na stávajícím schodišti a břehovém opevnění neodpovídá rozsahu dle PD a VV. Bylo nutno odstranit větší množství žb. konstrukcí.

Viz příloha – Změnový list 1

**II.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**III.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise a jeho součástí je příloha číslo 1.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V KOMOŘANECH 22. června

za objednatele:

ředitel ČHMÚ

za zhotovitele:

jednatel

Vícepráce

Datum:

Stavba : 170226

LMG Plaňany

Objednatel : Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 00 Praha 4 - Komořany

IČO : 00020699
DIČ : CZ00020699

Zhotovitel : Vodní stavitelství s.r.o.
Na Zlaté stoce 567/35
370 05 České Budějovice

IČO : 48202703
DIČ : CZ48202703

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	115 077,00
DPH	21 %	24 166,00
Cena celkem za stavbu		139 243

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
VP Plaňany - vícepráce	139 243	0	115 077	24 166	100,0
Celkem za stavbu	139 243	0	115 077	24 166	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
VP	Plaňany - vícepráce	139 243	0	115 077	24 166	100,0
Celkem za stavbu		139 243	0	115 077	24 166	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	100,0	115 077	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	115 077	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

Stavba :	170226 LMG Plaňany	Rozpočet :	
Objekt :	VP Plaňany - vícepráce	Plaňany - vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukci	115 077	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	115 077	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Vícepráce

Stavba :	170226 LMG Plaňany	Rozpočet:
Objekt :	VP Plaňany - vícepráce	Plaňany - vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3			
2	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t			
3	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t			
4	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t			
5	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
6	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				115 076,54



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO1		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	VODNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Na Zlaté stoce 567/35, 370 05 České Budějovice, IČO: 48202703				
Investor:	Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 - Komořany	Datum: 27. 4. 2022			
Název akce: „Rekonstrukce a výstavba měřících objektů v rámci projektu Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ II“, část 3-Praha, č. projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_123/0010563					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list 1			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: 1. Stanice Leský Mlýn <ul style="list-style-type: none">• Změna rozsahu oprav břehového opevnění na LB toku• Změna rozsahu oprav přístupové komunikace					
Popis a zdůvodnění změny: Při rekonstrukci břehového opevnění bylo zjištěno, že navržená lokální oprava břehového opevnění neodpovídá skutečnému rozsahu poškození opevnění a je vyžadována oprava většího rozsahu s železobetonovou výztuží. Rekonstrukce staveništní přístupové komunikace byla navržena pouze lokálně v rozsahu odpovídajícímu stavu v roce r. 2019. V průběhu realizace stavebních prací v r. 2021 až 2022 bylo nutno provést rekonstrukci ve větším rozsahu.					
2. Stanice Plaňany <ul style="list-style-type: none">• Změna rozsahu bourání stávajících konstrukcí					
Popis a zdůvodnění změny: Po zájmkování toku a odčerpání vody bylo zjištěno, že rozsah bouracích prací na stávajícím schodišti a břehovém opevnění neodpovídá rozsahu dle PD a VV. Bylo nutno odstranit větší množství žb. konstrukcí.					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		



Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:
Změna byla nezbytná z důvodu realizace stavby.




Stanovisko projektanta stavby: souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO1		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	VODNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Na Zlaté stoce 567/35, 370 05 České Budějovice, IČO: 48202703	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27. 4. 2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
1. stanice Leský Mlýn		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ul style="list-style-type: none">Změna rozsahu oprav břehového opevnění na LB toku Při rekonstrukci břehového opevnění bylo zjištěno, že navržená lokální oprava břehového opevnění neodpovídá skutečnému rozsahu poškození opevnění a je vyžadována oprava většího rozsahu s železobetonovou výztuží.Změna rozsahu oprav přístupové komunikace Rekonstrukce staveništní přístupové komunikace byla navržena pouze lokálně v rozsahu odpovídajícímu stavu v roce r. 2019. Byla nutná rekonstrukce ve větším rozsahu. Cena víceprací bez DPH: 146 821,-Kč.		
2. Stanice Plaňany		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ul style="list-style-type: none">Změna rozsahu bourání stávajících konstrukcí Po zajištění toku a odčerpání vody bylo zjištěno, že rozsah bouracích prací na stávajícím schodišti a břehovém opevnění neodpovídá rozsahu dle PD a VV. Bylo nutno odstranit větší množství žb. konstrukcí. Cena víceprací bez DPH: 115 077,-Kč		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	261 898,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
261 898,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Po [REDACTED]	Pod [REDACTED]	
[REDACTED] (1)	[REDACTED]	
Datum [REDACTED]	Datum [REDACTED]	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

VÍCEPRÁCE

Rozpočet	Leský Mlýn - vícepráce	JKSO	
Objekt		SKP	
VP	Leský Mlýn - vícepráce	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
170228	Leský Mlýn	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	146 821	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	146 821	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		146 821	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		146 821	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			
D			
			143 06 Praha 4, Na Sabatce 2050/17
			(6/1)
Základ pro DPH	21,0 %		146 821 Kč
DPH	21,0 %		30 832 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			177 653 Kč

Poznámka :

Vícepráce

Datum:

Stavba : 170228

Leský Mlýn

Objednatel : Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 00 Praha 4 - Komořany

IČO : 00020699
DIČ : CZ00020699

Zhotovitel : Vodní stavitelství s.r.o.
Na Zlaté stoce 567/35

IČO : 48202703
DIČ : CZ48202703

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	146 821,00
DPH	21 %	30 832,00
Cena celkem za stavbu		177 653

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
VP Leský Mlýn - vícepráce	177 653	0	146 821	30 832	100,0
Celkem za stavbu	177 653	0	146 821	30 832	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
VP	Leský Mlýn - vícepráce	177 653	0	146 821	30 832	100,0
	Celkem za stavbu	177 653	0	146 821	30 832	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	27,6	40 508	0	0	0	0
5 Komunikace	27,4	40 231	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	43,1	63 307	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,9	2 775	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	146 821	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0

Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Stavba :	170228 Leský Mlýn	Rozpočet :	
Objekt :	VP Leský Mlýn - vícepráce	Leský Mlýn - vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	40 508	0	0	0	0
5 Komunikace	40 231	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	63 307	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 775	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	146 821	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	146 821	0
Oborová přírážka	0	0,0	146 821	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	146 821	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	146 821	0
Zařízení staveniště	0	0,0	146 821	0
Provoz investora	0	0,0	146 821	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	146 821	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	146 821	0
CELKEM VRN				0

Vícepráce

Stavba :	170228 Leský Mlýn	Rozpočet:
Objekt :	VP Leský Mlýn - vícepráce	Leský Mlýn - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	321322111R00	Oprava konstr.přehrad do 3 m3 ze ŽB V8 T100 C25/30 ((2,2*2,0)+(0,7*2,0)+(1,9*0,8)+(2,7*0,8))*0,3	m3			
2	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných ((2,2+2,0)*2+(2,0+0,7)*2+(1,9+0,8)+(2,7+0,8))*0,3	m2			
3	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných ((2,2+2,0)*2+(2,0+0,7)*2+(1,9+0,8)+(2,7+0,8))*0,3	m2			
4	321366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505, D 12 mm	t			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				40 507,55
Díl: 5		Komunikace				
5	500001	Staveništní příjezdová komunikace (dle nákladové reapiitulace)	soubor			
6	977312114	Řezání stáv. bet. mazanin vyztužených tl. do 150mm stanice:6,52+5,21+2,2 oprava komunikace:3*4	m			
Celkem za		5 Komunikace				40 231,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3			
8	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t			
9	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t			
10	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t			
11	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
12	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t			
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				63 306,73
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 775,43