

Č.j.: MSMT-3277/2022-8

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
Č.j: MSMT-3762/2019-108

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

IČO: 00022985

Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

UCHYTIL s.r.o.

Se sídlem: K terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice

Jednatel: Josef Uchytíl

IČO: 60734078

DIČ: CZ60734078

Bankovní spojení: [REDACTED], účet č.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 11. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.5.2022 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 1.6.2022 (dále jen „Dodatek č. 3“).

Preambule

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření v areálu MŠMT – Rekonstrukce kotelna a decentralizace TUV“. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu prodloužení doby plnění díla v důsledku nutných technologických přestávek při realizaci identifikovaných dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původního projektu, jsou nezbytné pro dokončení díla a nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se mění tak, že zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději do 29. 7. 2022, a to z důvodu provedení nutných technologických přestávek při realizaci identifikovaných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním projektu, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 3 mají přednost ustanovení Dodatku č. 3.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 3, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 3 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 3. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.

V dne



Josef Uchytíl
jednatel společnosti

V Praze dne



Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek