

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo LOM-2017-0035-S

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

na realizaci stavebních prací souhrnně označených

**„Rekonstrukce sociálního zařízení pro ženy v západním přístavku obj. č. 02 (montážní hala)
v areálu LOM PRAHA s.p. v Praze 10 - Malešicích“**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: LOM PRAHA s.p.

se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou - ředitelem podniku
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4
Číslo účtu: 994404-0141472001/0800

IČ: 00000515

DIČ: CZ00000515

Zástupce ve věcech finančních: Ing. Michal Geist, finanční ředitel

Telefon: XXX

Fax: + XXX

E-mail: XXX

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivana Česenková, vedoucí odboru VNS

Telefon: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

GSM: XXX

Zástupce ve věcech technických: Pavel Netík, odbor VNS

Telefon: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

GSM: XXX

Zhotovitel: ELEKTROSTAV Praha s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 9574

Zastoupená: Ing. Pavel Riegr, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: XXX

IČ: 45306834

DIČ: CZ45306834

Zástupce ve věcech smluvních a finančních: Ing. Pavel Riegr, jednatel společnosti

GSM XXX

E-mail: XXX

Zástupce ve věcech technických: Hynek Furman, stavbyvedoucí

GSM: XXX

E-mail: XXX

Článek II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Dne 6. února 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem pod číslem LOM-2017-0035-S smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených „Rekonstrukce sociálního zařízení pro ženy v západním přístavku obj. č. 02 (montážní hala) v areálu LOM PRAHA s.p. v Praze 10 – Malešicích“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Rozsah díla byl vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 16. ledna 2017, kterou je položkový rozpočet (dále jen „**nabídka zhotovitele**“).

Dále pak projektovou dokumentací zpracovanou v říjnu 2016 projektovou kanceláří AH profi plan s. r. o. pod názvem *Rekonstrukce soc. zařízení žen v objektu č. 02, na p.p.č. 723/3, k. ú. Malešice, areál LOM PRAHA s.p.* (dále jen „**projektová dokumentace**“).

- 2.2 Stavební úřad Ministerstva obrany, jehož pracoviště Praha je organizačně začleněno do sekce dozoru a kontroly, odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, vydal dne 10. února 2017 pod č. j. MO 26961/2017-1216 souhlas s provedením ohlášené stavby, jejíž realizace je předmětem plnění dle smlouvy o dílo. Tento souhlas byl vydán za podmínky splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku hlavního hygienika Ministerstva obrany č. j. MO3959/2017-3416 ze dne 11. ledna 2017 k projektové dokumentaci, které byly zohledněny dílčí úpravou projektové dokumentace, jež byla příslušnému stavebnímu úřadu Ministerstva obrany předána před vydáním předmětného souhlasu s provedením ohlášené stavby, a která vedla k rozšíření rozsahu stavebních prací. Tyto další nutné práce však nebyly zahrnuty v nabídce zhotovitele.
- 2.3 V průběhu realizace díla byl vzhledem ke stávajícímu nevhodnému provedení rozvodů SV a TUV, na něž se napojovaly nové rozvody v rekonstruovaném sociálním zařízení, objem provedených zdravotnických instalací větší oproti navrženým v projektové dokumentaci. Dále se objednatel s dodavatelem dohodl na rozšíření rozsahu prací o výměnu keramického obkladu u umyvadla umístěného v montážní hale na zděné příčce přiléhající k rekonstruovanému sociálnímu zařízení.

Článek III.

Rozšíření a změny předmětu smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. II. odst. 2.2, 2.3 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo dohodly na rozšíření rozsahu díla, spočívajícího v realizaci prací nezbytných pro řádné dokončení předmětu díla, jejichž nutnost provedení vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo respektive v průběhu provádění díla.
- 3.2 Soupis věcného rozsahu prací (víceprací) prováděných na základě tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo tvoří jeho přílohu č. 1.
- 3.3 Nabídka zhotovitele pod dílem 767 *Konstrukce zámečnické* obsahuje dodávku, montáž a přesun **XXX** ks šatních skříněk, přičemž přesný typ těchto šatních skříněk byl objednatel oprávněn upřesnit během realizace díla. Na základě požadavku zástupce objednatele pro technické záležitosti byly zhotovitelem dodány **XXX** ks ocelových svařovaných šatních skříněk s dvěma oddíly s obchodním názvem *Raphael* spolu s **XXX** ks lavic k těmto šatním skříněčkám s obchodním názvem *Zeta* v požadovaném barevném provedení.

Článek IV.

Navýšení ceny za provedení díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření rozsahu díla dle čl. III. odst. 3.1, 3.2 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo na navýšení ceny za provedení díla stanovené ve smlouvě o dílo o částku 33 320,00 Kč bez DPH.
- 4.2 Cena za zhotovení díla ve smyslu smlouvy o dílo po navýšení provedeném tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo činí:
- | | |
|------------------------|---------------|
| Cena bez DPH | 354 564,00 Kč |
| DPH ve výši 21 % | 74 458,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 429 022,00 Kč |
- (slovy: čtyři sta dvacet devět tisíc dvacet dva korun českých)
- 4.3 Rekapitulace ceny díla:
- Cena za zhotovení díla dle původního znění smlouvy o dílo činí:

| | |
|------------------------|---------------|
| Cena bez DPH | 321 244,00 Kč |
| DPH ve výši 21 % | 67 461,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 388 705,00 Kč |
 - Cena za rozšíření díla dle tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo činí:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Cena bez DPH..... | 33 320,00 Kč |
| DPH ve výši 21 %..... | 6 997,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 40 317,00 Kč |
 - Úhrnná cena za zhotovení díla – po navýšení o cenu prací dle tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo činí:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Cena bez DPH..... | 354 564,00 Kč |
| DPH ve výši 21 %..... | 74 458,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 429 022,00 Kč |
- 4.4 Kalkulace cen jednotlivých víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku 1 ke smlouvě o dílo. Veškeré částky v této příloze uvedené jsou bez DPH. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem uhrazena v zákonem stanovené výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v rámci jednotlivých dílčích finančních plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.
- 4.5 Smluvní strany se dále dohodly, že změna v provedení díla dle čl. III. odst. 3.3 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bude bez vlivu na sjednané ceny příslušných položek uvedených v nabídce zhotovitele.

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.2 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 5.3 Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 5.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je oceněný soupis věcného rozsahu prací (víceprací) potvrzený oběma smluvními stranami.

V Praze dne 26.4. 2017

V Praze dne 21.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
LOM PRAHA s.p.
Ing. Roman Planička
ředitel

.....
ELEKTROSTAV Praha s.r.o.
Ing. Pavel Riegr
jednatel společnosti