

Dodatek č. 5

ke smlouvě o provedení stavby č. 55/2020

„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“

dílčí celek A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Frýdlant

se sídlem nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

IČO: 002 62 781

DIČ CZ00262781

zastoupené Jiřím Stodůlkou, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 – 2604599359/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Jiří Stodůlka, starosta, e-mail: jiri.stodulka@mu-frydlant.cz, tel. +420 602 316 822 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dále jen „objednatel“

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. července 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. 55/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant – dílčí celek A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace (dále jen „smlouva“)**.
2. Objednatel, Město Frýdlant, obdržel v souladu se smlouvou č. 55/2020 odstavce 4 dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na část úseku chodníkůvých těles a veřejného osvětlení související s rekonstrukcí ulice Kodešova ve Frýdlantu. Dodatek č. 5 zahrnuje drobné změny, které souvisí s projektem podaným na SFDI.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
4. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku v následující tabulce.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o změny tak, jak vyplývá z níže uvedené tabulky.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **5 525,25 Kč bez DPH.**
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Změny dle dodatku č. 5	
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy a dodatků (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH dle dodatku č. 4	26 364 939,44 Kč
SFDI - SO 101.1 – chodník neuznatelné náklady - položka dlážděné kryty z mozaiky kostek vícebarevné do lože z kameniva. Položka se nedopatřením nedoplnila do dodatku č. 3, kód položky 582312. Jedná se o cenu změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH.	5.522,40 Kč
SFDI - SO 101.1 – chodník uznatelné náklady – položka s kódem 014132 poplatky za skládku (chyba u zaokrouhlování množství projektanta, upraveno z dodatku č. 3)	1,40 Kč
SFDI - SO 101.1 – chodník uznatelné náklady – položka s kódem 11318 odstranění krytu zpevněných ploch (chyba u zaokrouhlování množství projektanta, upraveno z dodatku č. 3)	1,45 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce bez DPH dle dodatku č. 5	26 370 464,69 Kč
DPH sazby 21 %	5 537 797,59 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH dle dodatku č. 5	31 908 262,27 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Celková tabulka cen a změn dle smluv a dodatků za všechny objednatele
 - Celková tabulka smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo na straně objednatele odsouhlaseno usnesením Rady města č. 2931/2022 ze dne 9. 5. 2022.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Ve Frýdlantu dne 27.6.2022

Praze dne 22.6.2022

.....
Jiří Stodůlka
starosta města

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

.....
razítko objednatele

.....
razítko zhotovitele