

ULICE KODEŠOVA - FRÝDLANT

P.č. CELKOVÁ TABULKA CEN DLE SMLOUVY A DODATKŮ Č.1,Č.2, Č.3, Č.4, č.5

1.	Cena díla dle smlouvy bez DPH	23 001 578,68 Kč
2.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - dodatek č.1 (SO 303.1 - veřejné části kan. přípojek)	159 800,00 Kč
3.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - dodatek č. 1 (SO 305 - Výstavbadešťové kanalizace pod přejezdem)	112 269,02 Kč
4.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - dodatek č. 1 (SO 402 - Veřejné osvětlení)	32 896,96 Kč
5.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - dodatek č. 1 (SO 101 - Komunikace)	629 613,07 Kč
6.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH dle dodatku č. 1	23 936 157,73 Kč
7.	DPH sazby 21 %	5 026 593,12 Kč
8.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH dle dodatku č. 1	28 962 750,85 Kč

Změny dle dodatku č. 2

9.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH dle dodatku č. 1	23 936 157,73 Kč
10.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce SO 303 Výstavba splaškové kanalizace	87 759,64 Kč
11.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce SO 305 Výstavba dešťové kanalizace - přípojky	625 030,78 Kč
12.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce bez DPH dle dodatku č. 2	24 648 948,15 Kč
13.	DPH sazby 21 %	5 176 279,11 Kč
14.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH dle dodatku č. 2	29 825 227,26 Kč

Změny dle dodatku č. 3

15.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH dle dodatku č. 2	24 648 948,15 Kč
16.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 101 chodníky SFDI	170 830,80 Kč
17.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce - SO 101 chodníky SFDI	-137 548,90 Kč
18.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce bez DPH dle dodatku č. 3	24 682 230,05 Kč
19.	DPH sazby 21 %	5 183 268,31 Kč
20.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH dle dodatku č. 3	29 865 498,36 Kč

Změny dle dodatku č. 4

21.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy a dodatků (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH dle dodatku č. 3	24 682 230,05 Kč
22.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 303 - Výstavba splaškové kanalizace - Traktorka	484 605,95 Kč
23.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 305 - Výstavba dešťové kanalizace - přípojky dle GZ	356 217,79 Kč
24.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - Úprava křižovatky "U Potoka" - dle PD Zavadil	600 729,56 Kč
25.	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - Provizorní lávka přes Řasnici	273 369,40 Kč
26.	SFDI - uznatelné náklady (méněpráce - souvisí s úpravou, rozšířením komunikace)	-32 213,31 Kč
27.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce bez DPH dle dodatku č. 4	26 364 939,44 Kč
28.	DPH sazby 21 %	5 536 637,28 Kč
29.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH dle dodatku č. 4	31 901 576,72 Kč

Změny dle dodatku č. 5

30.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy a dodatků (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH dle dodatku č. 5	26 364 939,44 Kč
31.	SFDI - cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 101.1 - chodník uznatelné náklady - položka dlažďené kryty z mozaiky kostek vícebarevné do lože z kameniva	5 522,40 Kč
32.	SFDI - cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - chodník uznatelné náklady - položka s kódem 014132 poplatky za skládku - zaokrouhlování množství	1,40 Kč
33.	SFDI - SO 101.1 cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - chodník uznatelné náklady - položka s kódem 11318 poplatky za skládku - zaokrouhlení množství	1,45 Kč
34.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce bez DPH dle dodatku č. 5	26 370 464,69 Kč
35.	DPH sazby 21 %	5 537 797,58 Kč
36.	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH dle dodatku č. 5	31 908 262,27 Kč

REKONSTRUKCE ULICE Kodešova, FRÝDLANT

Předmět	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	Liberecký kraj
Změnový list č. 5 (rok 2022) celkem +/-	5 525,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
z toho vícepráce celkem	5 525,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
z toho méněpráce celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet méněpráce a vícepráce	5 525,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Paragraf 222 zákona 134/2016	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	CELKEM	Procenta vůči celkové ceně za všechny zadavatele
odst. 4 (práce zadane nad projekt)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
odst. 5 (chyby projektanta)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
odst. 6 (práce neovlivnitelné)	5 525,25 Kč	0,00 Kč	5 525,25 Kč	0,01%

Cena bez DPH za všechny zadavatele dle výsledku z výběrového řízení	74 682 118,28 Kč
---	-------------------------

**Celková rekapitulace změn všech objednatelů / zadavatelů - REKONSTRUKCE ul.
Kodešova, FRÝDLANT**

Poznámka: Ceny uvedeny bez DPH

P.č.	Předmět	Cena bez DPH	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.		
			Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	Liberecký kraj
	Cena bez DPH za všechny zadavatele dle výsledku z výběrového řízení	74 682 118,28 Kč	23 001 578,68 Kč	15 237 671,53 Kč	36 442 868,07 Kč
1.	Změnový list č. 1 (rok 2020) celkem za všechny zadavatele +/-	1 126 631,96 Kč	934 579,05 Kč	192 052,91 Kč	0,00 Kč
	z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	2 023 497,35 Kč	974 796,77 Kč	1 048 700,58 Kč	0,00 Kč
	z toho méněpráce za všechny zadavatele	896 865,39 Kč	40 217,72 Kč	856 647,67 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele	2 920 362,74 Kč	1 015 014,49 Kč	1 905 348,25 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele v procentech vůči celkové ceně z VR	3,91%	4,41%	12,50%	0,00%
	Celkem dodatek č. 1 bez DPH (smlouva + dodatek č. 1 celkem)		23 936 157,73 Kč	15 429 724,44 Kč	36 442 868,07 Kč
2.	Změnový list č. 2 (rok 2021) celkem za všechny zadavatele +/-	791 614,13 Kč	712 790,42 Kč	166 488,40 Kč	-87 664,69 Kč
	z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	1 118 690,22 Kč	712 790,42 Kč	166 488,40 Kč	239 411,40 Kč
	z toho méněpráce za všechny zadavatele	327 076,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	327 076,09 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele	1 445 766,31 Kč	712 790,42 Kč	166 488,40 Kč	566 487,49 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele v procentech vůči celkové ceně z VR	1,94%	3,10%	1,09%	1,55%
	Celkem dodatek č. 2 bez DPH (smlouva + dodatek č. 1 a 2 celkem)		24 648 948,15 Kč	15 596 212,84 Kč	36 355 203,38 Kč
3.	Změnový list č. 3 (rok 2021) celkem za všechny zadavatele +/-	498 931,72 Kč	33 281,90 Kč	465 649,82 Kč	0,00 Kč
	z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	693 707,41 Kč	170 830,80 Kč	522 876,61 Kč	0,00 Kč
	z toho méněpráce za všechny zadavatele	194 775,69 Kč	137 548,90 Kč	57 226,79 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele	888 483,10 Kč	308 379,70 Kč	580 103,40 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele v procentech vůči celkové ceně z VR	1,19%	1,34%	3,81%	0,00%
	Celkem dodatek č. 3 bez DPH (smlouva + dodatek č. 1, 2, 3 celkem)		24 682 230,05 Kč	16 061 862,66 Kč	36 355 203,38 Kč
4.	Změnový list č. 4 (rok 2021) celkem za všechny zadavatele +/-	1 682 709,39 Kč	1 682 709,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	1 715 648,70 Kč	1 715 648,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	z toho méněpráce za všechny zadavatele	32 939,31 Kč	32 939,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele	1 748 588,01 Kč	1 748 588,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele v procentech vůči celkové ceně z VR	2,34%	7,60%	0,00%	0,00%
	Celkem dodatek č. 4 bez DPH (smlouva + dodatek č. 1, 2, 3, 4 celkem)		26 364 939,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5.	Změnový list č. 5 (rok 2022) celkem za všechny zadavatele +/-	5 525,25 Kč	5 525,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	5 525,25 Kč	5 525,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	z toho méněpráce za všechny zadavatele	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele	5 525,25 Kč	5 525,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele v procentech vůči celkové ceně z VR	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%
	Celkem dodatek č. 5 bez DPH (smlouva + dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5 celkem)		26 370 464,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

z toho

LK, řešil v roce 2021, dodatek č. 1

Celkový součet procent za dodatky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 - MF, LK a FVS

9,38%