

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210064  
Evidenční číslo zhotovitele: 06-O-914-11969/21  
Číslo stavby objednatele: 229050002

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Adresa sídla: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva  
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.  
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

XXX  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210064, č. zhotovitele 06-O-914-11969/21 na akci „*Chrudimka, Chrudim, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta a hrázemi - studie proveditelnosti*“ v jednotlivých článcích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2.**

#### **Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 28. 02. 2023.**

### **Čl. 4. Cena díla**

#### **Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 11. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 319 900,- Kč,

slovy: třístadevatenácttisícdevětset korun českých bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 11. 2021 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 04. 2022 na rozšíření předmětu díla. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 319 900,00 Kč,

Dodatečné činnosti bez DPH činí 73 977,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **393 877,00 Kč**

slovy: třístadevadesátřítisíceosmsetsedmdesátsedm korun českých bez DPH.

### **Zdůvodnění změny termínu plnění a změny ceny díla**

Důvodem změny ceny díla a změny termínu plnění je skutečnost, že po projednání konceptu studie proveditelnosti za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a města Chrudim, na kterém se mimo jiné probírala i problematika rozsahu území, které dle smlouvy o dílo je předmětem posouzení v rámci zpracování studie proveditelnosti, vneslo město Chrudim žádost o rozšíření rozsahu řešeného území o stávající zástavbu řadovými a rodinnými domy a rozvojové plochy v lokalitě Píšťovy, ř. km 23,500 – 24,425.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210064, č. zhotovitele 06-O-914-11969/21 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
*podepsán elektronicky*

Za zhotovitele:

*podepsán elektronicky*