



PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

č.j.: 700/OE-A6/2022
č.j.: 1047/OPS-A6/2021
2022/152

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o ke smlouvě o vytvoření a užití díla č.j.: 1047/OPS-A6/2021, která přímo vztahuje na projekt realizace projektu – veřejné zakázky - „PNP Praha – nová expozice v objektu V Sadech č.p. 44/2 – výběr zpracovatele projektu expozic“, evidenční číslo veřejné zakázky: 134V11300010. Smluvní strany uvedené níže v čl. 1. uzavřely dne 15. 10. 2021, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI PROJEKTU STÁLÉ EXPOZICE PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ V OBJEKTU V SADECH 44/2 V PRAZE 6 – BUBENČI

Článek I. Smluvní strany

Památník národního písemnictví

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1

IČO: 00023311

Není plátce DPH

č. ú.: ČNB Praha, 10437011/0710

zastoupen: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem

dále jen **Objednatel**

a

Michal Hejmalíček

[redacted] Praha 6

IČO: 624 00 681

Není plátce DPH

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

dále jen **Zhotovitel**

(Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě, v níže uvedeném znění.

Článek II. Změny Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně doby trvání výkonu technického dozoru uzavřené Smlouvy.

2.2 Smluvní strany se dohodly na základě nezbytných úprav projektu vyvolaných požadavky Objednatele, které schválil zřizovatel MK ČR v rámci aktualizace a prodloužení termínů realizace ROPD 134V11300010 doručeného objednateli 23. 5. 2022, prodloužit dobu trvání výkonu technického dozoru.

Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, tel.: [redacted]

Bankovní spojení: ČNB Praha, 10437011/0710, IČ 00023311

e-mail: [redacted]

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz



PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 původní smlouvy takto:

čl. 5. odst. 4: Předpokládaná doba poskytování Služeb Zhotovitelem na základě aktuálního ROPD je prodloužena do 30. 9. 2022 vč. 1 měsíce na provádění kontroly při odstraňování vad a nedodělků.

čl. 6. odst. 1: Odměna za poskytování Služeb dle Smlouvy je sjednána na částku 138.000,- Kč.

čl. 7. odst. 1: Podkladem pro úhradu odměny dle čl. 6 smlouvy jsou daňové doklady-faktury, které je Zhotovitel oprávněn za TD vystavit měsíčně, a to nejpozději do 10 dnů po skončení příslušného měsíce. Fakturovaná částka bude činit 10.000,- Kč měsíčně, fakturováno bude maximálně za 11 měsíců a následně bude vystavena závěrečná faktura, která bude vystavena až po dokončení činnosti Zhotovitele a bude obsahovat rekapitulaci do té doby provedené fakturace a dosud nefakturovanou částku do výše dohodnuté odměny Zhotovitele.

2.4. Změnový list č. 1 uvedený v Dodatku č. 1 jako příloha č. 1 je tzv. přípočtový, tj. zvyšuje dříve dohodnutou cenu. Z uvedeného důvodu se cena za technický dozor uvedená v článku 6 odst. 1. Smlouvy mění takto:

Původní cena dle Smlouvy:	98.000 Kč
Zvýšení ceny dle Dodatku č.1:	+40.000 Kč
Cena celkem na základě uzavřeného Dodatku č.1:	138.000 Kč

Článek II. Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Dle změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku nedojde ke snížení standardu díla a nedojde ke změně závazných parametrů, které jsou dány ve vydaném ROPD ID: 134V11300010.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněného zástupce.

3.4 Platnost Dodatku nastává dnem podpisu oběma Stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel.

3.5 Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Praze:

2.6.2022

.....
Za Objednatele:

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

Zhotovitel:

Michal Hejmalíček