



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 0057/2022
č. zhotovitele: 07/ZEPS/2022
(dále jen dodatek č. 2)


uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel: **Město Česká Lípa**
se sídlem: **Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa**
IČ: 002 60 428 **DIČ: CZ00260428**
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Jitka Volfová - starostka města**
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Hana Ezrová - vedoucí oddělení investic a dotací**

bankovní spojení: 
č. účtu: 
dále je „objednatel“

1.2. Zhotovitel: **ZEPS s.r.o.**
se sídlem: **Lindava 84, 471 58 Cvikov**
IČ: 286 88 651 **DIČ: CZ28688651**
zastoupený ve věcech smluvních: **Marek Říha, jednatel**
Darek Šváb, výkonný ředitel
zastoupený ve věcech technických: **Marek Říha, jednatel**
Ing. Vít Kofroň, výrobní ředitel

bankovní spojení: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského osudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966.

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 2

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Mateřská škola Sovička - oprava terasy**“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.02.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.5.2022 (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat. Dodatkem č. 2 dochází k úpravě plnění předmětu díla: změna skladby terasy, změna zakončení okrajů terasy, změna způsobu pokládky dlažby a změna materiálů použitých pro odvodnění terasy a ke změně ceny díla související se změnou předmětu plnění.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 2 činí 239 252,00 Kč bez DPH.**

- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.12. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 2 činí 184 667,50Kč bez DPH.**

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2. tohoto dodatku č. 2 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.11. a 2.12. v následujícím znění:

2.11. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2.

2.12. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a v dodatku č. 1 a 2 jako jeho příloha č. 1.

3.2. Cena díla	3 104 097,23 Kč
DPH 21 %	651 860,42 Kč
Cena s DPH	3 755 957,65 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1568/2022 ze dne 15.06.2022.

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha: č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce a vícepráce

V České Lípě dne: 21.6.2022

V Rumburku dne: 23.6.2022

Ing .Jitka Volfová v.r.

Marek Říha v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová

Marek Říha

starostka města

jednatel společnosti