

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2022/000482 ze dne 8. 2. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 2022/000482/1

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**  
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

b) technických:

**2. Zhotovitel:** **MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.**  
  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 196906  
se sídlem: Praha 10, Pražská 810/16, PSČ 102 00  
IČO: 26385759  
DIČ: CZ26385759  
zastoupená: Michalem Fictumem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Michal Fictum

b) technických:

tento

**d o d a t e k   č. 1**

## Čl. I.

1. Dne 8. 2. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Sportovní areál pro SK Neslyšících“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které neměrní celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnový list č. 1, část 001a, 004, 005, 006, 008a. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, nezbytné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné k dokončení díla, viz změnový list č. 1, část 002a, 003. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (krycí list, rekapitulace, změnový list č. 1) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 761 644,01 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 8 075 835,19 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o 7 314 191,18 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>37 166 112,18</b>	<b>Kč</b>
----------------------------	----------------------	-----------

*slovy: třicet sedm milionů jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto dvanáct korun českých osmnáct haléřů*

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (krycí list, rekapitulace, ZL č. 1)

V Plzni dne ..... 27.6.2022 .....

Za objednatele:

V Plzvi dne ..... 27.6.2022 .....

Za zhotovitele:

-----  
**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Vítová, MBA  
vedoucí odboru

-----  
**MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.**  
Michal Fictum  
jednatel