



TSKRP00AMRFT

**DODATEK č. 2**

k Dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; Dílčí zakázka: „Most, V073, NN3153 (-3 153), Lávka Černošická, Praha západ – stavební údržba“

číslo Dílčí smlouvy objednatele: 3/21/4056/061

číslo Dílčí smlouvy zhotovitele:

**I.****Smluvní strany****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

**Společnost MTS + MTS DIZ – Údržba mostů****Metrostav a.s. (správce společnosti)**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

zastoupena:

Koželužská 2450/4, Libeň, 178 00 Praha 8

00014915

CZ00014915

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Komerční banka a.s., Václavské náměstí 42, 114 07

Praha 1, č.ú. 1809071/0100

**Metrostav DIZ s.r.o. (společník)**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

zastoupena:

Koželužská 2450/4, Libeň, 178 00 Praha 8

25021915

CZ25021915

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93117

Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-2529270237/0100

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a  
Ing. Filipem Křest'anem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Dílčí smlouvě o dílo č. 3/21/4056/061 ze dne 09.08.2021 na Dílčí zakázku: **Most, V073, NN3153 (-3 153), Lávka Černošická, Praha západ – stavební údržba** - Dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Dílčí smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Za účelem úspěšného provedení a dokončení Díla a zachování trvalého provozu na lávce pro pěší bylo nutné provést níže uvedené práce na díle:

- a) S ohledem na vyšší pohyb chodců bylo nutno zachovat průchod po lávce pro pěší během celé údržby na lávce prováděné. Z tohoto důvodu bylo nutno navrhnout systém provizorní konstrukce. Toto řešení bylo odsouhlaseno investorem i koordinátorem BOZP na stavbě.
- b) Dále bylo nutno z důvodu bezpečnosti pracovníků provádějící práce na lávce, na které je o víkendech zvýšený pohyb chodců omezit práce v obou směrech na minimum. Tato skutečnost má vliv na změnu termínu dokončení díla. Nový termín dokončení prací byl stanoven na 20.7.2022.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy). Příloha č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku) se tímto mění tak, jak uvedeno v čl. v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je Změnový list včetně popisu změn, kalkulace a nově upravený rozpočet ceny díla dle Dodatku.

Dále je Přílohou č. 2 Dodatku aktualizovaný harmonogram prací.

## III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 20.7.2022 („**Doba realizace**“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

## IV. Změna přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupis prací včetně ceníku)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Dílčí smlouvy bez DPH:	4 426 964,87 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	5 250 716,76 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:	499 999,00 Kč
Celkem cena dle Dílčí smlouvy vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH:	5 750 715,76 Kč

2. Celková hodnota změny závazku z Dílčí smlouvy dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 50 % původní hodnoty ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení této Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Upravený soupis prací včetně ceníku (Změnový list č. 2)
  - b) Příloha č. 2 – HMG prací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Josef Richtr  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.06.21  
17:28:09 +02'00'

.....  
Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za společníky sdružené ve společnosti  
MTS + MTS DIZ – Údržba mostů:

Datum: 2022.06.21  
09:28:03 +02'00'

Smlouva o dílo	03/21/4056/063	číslo zhotovitele:	
Předmět díla:	Most, V073, NN3153 (-3 153), Lávka Černošická, Praha západ – stavební údržba“		
Objekt:	Most, V073, NN3153 (-3 153), Lávka Černošická, Praha západ – stavební údržba“		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1		
Zhotovitel:	Společnost MTS + MTS DIZ-údržba mostů		
TDI:	[REDACTED]		
Vypracoval:	[REDACTED]		
<b>Popis změny:</b>			
<p>Na základě dohody mezi zástupci TSK, VIS a zhotovitelem bylo rozhodnuto, že z důvodu bezpečnosti pracovníků budou veškeré práce v době pracovního volna a svátků přerušeny. V těchto dnech je silný provoz na lávce, což je s probíhajícími pracemi neslučitelné. Termín dokončení prací je z těchto důvodů po vzájemné dohodě prodloužen do 20.7.2022.</p> <p>Na žádost zástupců obcí Černošice a Lipence jsme vyšli vstříc požadavku na zachování průchodu přez lávku pro pěší. Původně bylo počítáno s přerušením provozu na 90 dní. Po dohodě s investorem byl navržen a odsouhlasen systém provizorní konstrukce, díky které mohou lidé lávku používat a současně mohou probíhat i údržbové práce na lávce. Náklady na tuto konstrukci jsou předmětem tohoto dodatku.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor na základě vznesených požadavků MČ Černošice a Lipence.	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
		změna řešení se snížením ceny	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací In-situ - Vícepráce	<input type="checkbox"/>
dodatek k PD	<input type="checkbox"/>		
dokumentace skut.provedení - fotodokumentace	<input checked="" type="checkbox"/>		
jiné (RDS)	<input checked="" type="checkbox"/>		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Hana Biedermannová	
	Měměpráce celkem	- Kč	
	Vícepráce celkem	499,999 Kč	
	Změnový list bez DPH celkem	499,999 Kč	
	DPH celkem	105,000 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	604,999 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	dle aktualizovaného harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Most V073, NN3153 (-3153), Lávla Černošická, Praha západ - stavební údržba

### POPIS ZMĚN

#### Popis změny:

Na základě dohody mezi zástupci TSK, VIS a zhotovitelem bylo rozhodnuto, že z důvodu bezpečnosti pracovníků budou veškeré práce v době pracovního volna a svátků přerušeny. V těchto dnech je silný provoz na lávce, což je s probíhajícími pracemi neslučitelné. Termín dokončení prací je prodloužen do 20.7.2022.

Na žádost zástupců obcí Černošice a Lipence jsme vyšli vstříc požadavku na zachování průchodu přes lávku. Původně bylo počítáno s přerušením provozu na 90 dní. Po dohodě s investorem byl navržen a odsouhlasen systém provizorní konstrukce, po které mohou lidé lávku používat a současně mohou probíhat i údržbové práce na lávce. Náklady na tuto konstrukci jsou předmětem tohoto změnového listu č. 2.

## Kalkulace

Změnový list

2

Strana kalkulace

1

Akce : Most V073, NN3153 (-3153),Lávla Černošická,Praha západ - stavební údržba

### CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	0,00 Kč
2	Vícepráce celkem	499 999,00 Kč
	Změnový list celkem	499 999,00 Kč










### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **Most, V073, NN3153, lávka Černošická, Praha - západ**  
 Popis: **Stavební údržba objektu**

Celkem cena bez DPH

499 999,00 Kč

Por. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Celkem
1	4	5	9	6	10
	Položky doplněné mimo RS				
196	PROVIZORNI LÁVKA PRO PĚŠI	KPL	499 999,00	1,00	499 999,00
	zřízení a odstranění				






Akce:  
V 073 Lávká Černošická

Háromogram prací - 2., 3., 4. etapa / hlavní mostní pole

Den	Zahájení prací
	Předání staveniště a přípravné práce
	Zajištění stavbního záboru / zařízení staveniště / oplocení
	Provedení BOZP / omezeného provozu na lávce, ochranné a informativní značení - obousměrný provoz na jedné polovině lávky
	Montáž pomocné lávky DOKA / zádržných kct.
	Demontáž pomocné lávky DOKA / zádržných kct.
	Pomocné kce., lštění, ochranná plachta, plovoucí plošiny
	2. etapa
	2. etapa - otryskání, tlakové omytí OK lávky
	Mostní ložiska
	2. etapa - doplňkové konstrukce kovové / zrušení OK
	2. etapa - PKO OK lávky, základní nářer dvojnásobný
	2. etapa - PKO OK lávky, vrchní nářer jednonásobný
	2. etapa - demontáž podlahy ze dřeva
	2. etapa - renovace podlahy ze dřeva, včetně impregnace a povrchové úpravy
	2. etapa - montáž podlahy ze dřeva
	3. etapa
	3. etapa - otryskání, tlakové omytí OK lávky
	3. etapa - doplňkové konstrukce kovové / zrušení OK
	3. etapa - PKO OK lávky, základní nářer dvojnásobný
	3. etapa - PKO OK lávky, vrchní nářer jednonásobný
	3. etapa - demontáž podlahy ze dřeva
	3. etapa - renovace podlahy ze dřeva, včetně impregnace a povrchové úpravy
	3. etapa - montáž podlahy ze dřeva
	4. etapa
	4. etapa - otryskání, tlakové omytí OK lávky
	4. etapa - doplňkové konstrukce kovové / zrušení OK






SYSTEMOVÁ SKICA

# Lávka černošická

## Lávka

### Top 50

Zákazník: KV-Konstrukt Stav s.r.o.		Rev.:	
Odsouhlaseno stavbou pro realizaci:		Číslo výkresu: 540-038950-0001	Rev.:
Měřička:		02.11.2021	
Měřička:			
 ČESKÁ DOKA bedničí technika spol. s r.o.			

Dřevěné podlahy plošin, zábradlí a ohrazení dodává stavba. Konstruktice musí odpovídat platným normám a předpisům.