

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 14.10.2016

### SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
- sídlo: Valtice, Sobotní 116  
zastoupená: Ing. Ivanou Machovcovou, ředitelkou  
IČO: 60680318  
DIČ: CZ60680318  
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- (dále jen „*Objednatel*“)

a

2. **Jméno:** STAVBY VANTO S.r.o.
- sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice  
zastoupená: Mgr.Ondřej Pavka  
IČO: 28269314  
DIČ: CZ28269314  
*(je-li plátcem DPH, případně informace, že není plátcem DPH)*  
zapsán v KS v Brně (např. v obchodním rejstříku) vedeném v Brně (např. Krajským soudem v KS v Brně ...) pod sp. zn. C 57602  
bankovní spojení (číslo účtu): Sberbank , [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- (dále jen „*Zhotovitel*“)

### III. Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele stavbu „Výstavba Moštárny „ předmětem dodatku č.1 je změna termínu dokončení vzniklé z důvodů nevhodných klimatických podmínek v termínu 16.12.2016-27.2.2017

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

### VII. Místo a termíny plnění

Termín dokončení stavby

10.5.2017

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.

### XX.Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.  
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Za Zhotovitele  
V Kunovicích dne...

1

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel