

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2021

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Královéhradecký kraj**  
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PS – STAV Náchod s.r.o.**  
se sídlem: Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod  
zástupce: Pavel Sedláček, jednatel  
IČO: 288 58 531  
DIČ: CZ28858531  
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. značkou C 31554  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

---

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

### **dodatek č. 1** (dále též jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „*Dostaoba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem*“ (dále též jen „SOD“ nebo „smlouva“).

I.

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.

Jedná se o změny dle § 222 ZZVZ odst. 6, které nejsou podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Současně je dodrženo ustanovení §222 odst. 9, tedy celkový cenový nárůst nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

Podrobný popis jednotlivých změn je obsažen ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn ceny díla a změně doby/termínů plnění.
- 1.3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.
- 1.4. Vícepráce dle odst. 1 tohoto článku činí: 713 614,88 Kč bez DPH.  
Méněpráce dle odst. 1 tohoto článku činí: 0 Kč bez DPH.
- 1.5. Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí: 713 614,88 Kč bez DPH.  
Celkové méněpráce dle tohoto dodatku činí: 0 Kč bez DPH.
- 1.6. **Celková smluvní cena se navyšuje o: 713 614,88 Kč bez DPH.**

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU

#### 2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří přílohu tohoto dodatku:

Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 včetně Oceněných soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu  
výměr a rekapitulace – aktualizovaný rozpočet  
Tabulka změny závazku

#### 2.2 Změny SOD

##### 2.2.1. Celková cena

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*

<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>	<b>8 094 841,03 Kč bez DPH</b>
----------------------------------	--------------------------------

(slovy: **osm milionů devadesát čtyři tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých tři haléře**).

##### 2.2.2. Doba plnění

V návaznosti na změny závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že se prodlužuje doba plnění **o 2 týdny**. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se ruší článek 5.2 smlouvy (doba plnění) a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Termíny a místo plnění jsou stanoveny následovně:*

Stavební práce (rekonstrukce) budou provedeny v jedné etapě.

Termíny realizace:	Zahájení plnění:	<b>na Výzvu</b> objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 5.1.
	Dokončení stavební prací:	<b>nejdéle do 19 týdnů</b> od převzetí staveniště
	Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu:	<b>nejdéle do 30 dnů</b> od dokončení stavebních prací
	Zkušební provoz:	zahájení a provádění ihned po dokončení

	stavebních prací, v <b>délce 14 dní.</b> Zkušební provoz může být zkrácen, za splnění podmínek čl. 4 této smlouvy.
Místo plnění:	areál Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem, pozemky p.č. 3519/8, 3519/9 a st.1641, k.ú. Dvůr Králové nad Labem

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky.**


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Hejtnanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Martin Červíček,  
hejtman



Pavel Sedláček,  
jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL01
Název projektu:	„ Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem “
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	10.04.2022
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby. Ocelová výztuž přepočít množství kari sítí, doplněná podpěrná konstrukce stropu kolektorů, montáž zámkové dlažby z důvodu nutnosti rozšíření výkopu, doplnění chybějící položky D+M izolace stěn a desek polystyrenem.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet</p> <p><b>Posun termínu:</b> Tento změnový list má vliv na posun termínu a to o 2 týdny.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
<b>0,00 Kč</b>	<b>233.973,88 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>233.973,88 Kč</b>	<b>19 týdnů od převzetí staveniště</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
<b>Za objednatele:</b> 14.6.2022 Ing. Libor Žilka Ing. Václav Nýč  Datum:	<b>Za zhotovitele:</b> Pavel Sedláček  Datum:
<b>Za autorský dozor:</b> Ing. Jiří Hájek  Datum:	<b>Za technického zástupce:</b> Jan Čejchar  Datum:
<b>Za provozovatele:</b> Ing. Miroslav Václavík Jiří Schreiber  Datum: 14.6.2022	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

**ZL01 - Doplnění prací kolektor**

KSO:

Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS STAV Náchod s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

H1H ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				233 973,88
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>233 973,88</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	233 973,88	21,00%	49 134,51	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>283 108,39</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

**ZL01 - Doplnění prací kolektor**

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum:

5. 11. 2019

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

H1H ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

PS STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>233 973,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	81 686,08
1 - Zemní práce	1 138,50
2 - Zakládání	26 142,48
4 - Vodorovné konstrukce	47 369,24
5 - Komunikace pozemní	4 667,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 580,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	788,61
PSV - Práce a dodávky PSV	152 287,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	29 665,62
713 - Izolace tepelné	122 622,18
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>233 973,88</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

ZL01 - Doplnění prací kolektor

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 5 11 2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj

Projektant: H1H ateliér s.r.o.

Zhotovitel: PS STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

233 973,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 686,08	
D	1		Zemní práce				1 138,50	
11	K	129911111	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně	m3	0,450	2 530,00	1 138,50	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		"zdivo LNP"1,5*1*2*0,15		0,450			
D	2		Zakládání				26 142,48	
9	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "přepočet sítí"	t	0,546	47 880,00	26 142,48	SOD
	vv		(24,93*1,8+1,635*0,745)*2*1,15*0,0054"kolektor 1 podlaha"		0,572			
	vv		(22,24*1,8)*2*1,15*0,0054"kolektor 2 podlaha"		0,497			
	vv		0,523 "původní výměra"		-0,523			
	vv		Součet		0,546			
D	4		Vodorovné konstrukce				47 369,24	
1	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	81,000	189,15	15 321,15	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		81		81,000			
2	K	411354314	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	81,000	59,46	4 816,34	CS ÚRS 2022 01x0,97
10	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari "přepočet sítí"	t	0,546	49 875,00	27 231,75	SOD
	vv		(24,93*1,8+1,635*0,745)*2*1,15*0,0054"kolektor 1 strop"		0,572			
	vv		(22,24*1,8)*2*1,15*0,0054"kolektor 2 strop"		0,497			
	vv		0,523 "původní výměra"		-0,523			
	vv		Součet		0,546			
D	5		Komunikace pozemní				4 667,12	
6	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5,100	206,80	1 054,68	SOD
	vv		5,1		5,100			
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,100	367,63	1 874,91	CS ÚRS 2022 01x0,97
8	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	5,253	330,77	1 737,53	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		5,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		5,253			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 580,13	
13	K	622151001.LBC.001	Penetrační nátěr Cemix Penetrace ASN TOP vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3,000	53,73	161,19	CS ÚRS 2022 01x0,97
14	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezalížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,000	287,12	861,36	CS ÚRS 2022 01x0,97
15	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,000	92,93	557,58	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		3*2		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				788,61	
12	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 6 m/m2	m2	3,000	262,87	788,61	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		"zdivo LNP"1,5*1*2		3,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				152 287,80	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				29 665,62	
16	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,000	26,95	80,85	SOD
	vv		3		3,000			
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	53 350,00	53,35	SOD
	vv		3*0,0003		0,001			
18	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,000	143,00	858,00	SOD
	vv		3*2		6,000			
19	K	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	12,000	148,50	1 782,00	SOD
	vv		12		12,000			
20	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	6,900	149,00	1 028,10	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		6*1,15		6,900			
21	K	7117474880	izolace proti vcdě - dilatační těsnící manžeta- napojení na stáv kolektor	kus	2,000	7 150,00	14 300,00	SOD
	W		"napojení na stávající objekt"2		2,000			
23	M	TWT.1200	těsnící manžety	kus	4,000	2 739,00	10 956,00	SOD
22	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	181,020	3,36	607,32	SOD
	D	713	Izolace tepelné				122 622,18	
3	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	292,082	204,67	59 780,42	CS ÚRS 2022 01x0,97
	W		(24,93+0,74+1,635+0,745+22,935)*2,125"kolektor 1 stěny"		108,343			
	W		24,93*1,8+1,635*0,745"kolektor 1 strop"		46,092			
	W		(22,24+1,375+20,455)*2,215"kolektor 2 stěny"		97,615			
	W		22,24*1,8"kolektor 2 strop"		40,032			
	W		Součet		292,082			
4	M	28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	321,290	189,15	60 772,00	CS ÚRS 2022 01x0,97
	W		292,082*1,1 Přepočtené koeficientem množství		321,290			
5	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 205,524	1,72	2 069,76	CS ÚRS 2022 01x0,97



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL02
Název projektu:	„ Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem “
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	10.04.2022
<p><b>Předmět změny:</b> Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V prostoru kolektoru 2 po odkrytí staré konstrukce byly nalezeny původní vodovodní řády, které je nutno obnažit a přeložit trasu vodovodu, tak aby neprocházel prostorem budoucího nového kolektoru. S těmito pracemi dále souvisí výkopové práce, demontáž a montáž asfaltového povrchu.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet</p> <p><b>Posun termínu:</b> Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
<b>0,00 Kč</b>	<b>141.282,50 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>141.282,50 Kč</b>	<b>Zůstává dle ZL01</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
<b>Za objednatele:</b> Ing. Libor Žilka Ing. Václav Nýč Datum:	<b>Za zhotovitele:</b> Pavel Sedláček Datum:
<b>Za autorský dozor:</b> Ing. Jiří Hájek Datum:	<b>Za technický dozor:</b> Jan Čejchaň Datum:
<b>Za provozovatele:</b> Ing. Miroslav Vávra Jiří Schreiber Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

**ZL02 - přeložka vodovodů**

KSO:

Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5 11 2019

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS STAV Náchod s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

H1H ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				141 282,50
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>141 282,50</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		141 282,50	21,00%	29 669,33
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>170 951,83</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt: **ZL02 - přeložka vodovodů**

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel: Královehradecký Kraj

Zhotovitel: PS STAV Náchod s.r.o.

Datum: 5. 11. 2019

Projektant: H1H ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>141 282,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	141 282,50
1 - Zemní práce	56 461,20
5 - Komunikace pozemní	12 011,81
8 - Trubní vedení	69 772,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 037,49
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>141 282,50</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

ZL02 - přeložka vodovodů

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: Královohradecký Kraj

Projektant: H1H ateliér s.r.o.

Zhotovitel: PS STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>141 282,50</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				141 282,50	
D		1	Zemní práce				56 461,20	
1	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překopecch ručně (5+3,4)*1,1	m2	9,240	394,90	3 648,88	SOD
	vv				9,240			
2	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžkého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 (5+3,4)*1,1	m2	9,240	37,25	344,56	SOD
	vv				9,240			
17	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopecch strojně pl do 15 m2 (5+3,4)*1,1	m2	9,240	118,34	1 093,46	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv				9,240			
19	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně 5*1,1*1,4+3,4*1,1*1,4+2,2*1,1*0,5	m3	14,146	1 930,30	27 306,02	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv				14,146			
22	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopecch inženýrských sítí 15,45*2	m2	30,900	201,76	6 234,36	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv				30,900			
23	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopecch inženýrských sítí	m2	30,900	103,79	3 207,11	CS ÚRS 2022 01x0,97
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,146	44,00	622,42	SOD
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,146	176,00	2 489,70	SOD
8	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 102 % PS	m3	6,468	16,50	106,72	SOD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 12,936/2	m3	6,468	21,89	141,58	SOD
	vv				6,468			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 6 468*1,9	t	12,289	330,00	4 055,37	SOD
	vv				12,289			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,468	158,40	1 024,53	SOD
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 5*1,1*0,4+3,4*1,1*0,4+2,2*1,1*0,5	m3	4,906	537,38	2 636,39	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv				4,906			
21	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4 4 906*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	9,812	361,81	3 550,08	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv				9,812			
D		5	Komunikace pozemní				12 011,81	
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	9,240	206,80	1 910,83	SOD
13	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	9,240	457,38	4 226,19	SOD
14	K	567121112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 130 mm	m2	9,240	321,20	2 967,89	SOD
15	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,240	314,60	2 906,90	SOD
D		8	Trubní vedení				69 772,00	
25	K	850001R	Přeložka venkovního vodovodu - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	69 772,00	69 772,00	samostatný rozpočet
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 037,49	
24	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	16,500	103,79	1 712,54	CS ÚRS 2022 01x0,97
16	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 16,5	m	16,500	80,30	1 324,95	SOD
	vv				16,500			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL03
Název projektu:	„ Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem “
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	10.05.2022
<p><b>Předmět změny:</b> Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výkopových pracích na kolektoru č.1 byla zjištěna kolize mezi stávající dešťovou kanalizací a novým kolektorem. Z tohoto důvodu je nutná přeložka stávající dešťové kanalizace</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet</p> <p><b>Posun termínu:</b> Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
<b>0,00 Kč</b>	<b>190.662,67 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>190.662,67 Kč</b>	<b>Zůstává dle ZL01</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
<b>Za objednatele:</b> Ing. Libor Žilka Ing. Václav Nýč  Datum:	<b>Za zhotovitele:</b> Pavel Sedláček  IČO: Datum:
<b>Za autorský dozor:</b> Ing. Jiří Hájek  Datum:	<b>Za te</b> Jan Č  Datum:
<b>Za provozovatele:</b> Ing. Miroslav Vávra Jiří Schreiber  Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

**ZL03 - přeložka dešťové kanalizace - kolektor 1**

KSO:

Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5 11 2019

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS STAV Náchod s r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

H1H ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			190 662,67
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>190 662,67</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 662,67	21,00%	40 039,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>230 701,83</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

**ZL03 - přeložka dešťové kanalizace - kolektor 1**

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

Zhotovitel:

PS STAV Nachod s.r.o.

Datum:

5. 11. 2019

Projektant:

H1H ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>190 662,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	164 212,67
1 - Zemní práce	51 803,52
8 - Trubní vedení	90 933,14
998 - Přesun hmot	21 476,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 750,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 700,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>190 662,67</b>

# OUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

**ZL03 - přeložka dešťové kanalizace - kolektor 1**

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj

Projektant: H1H ateliér s.r.o.

Zhotovitel: PS STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>190 662,67</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>164 212,67</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>51 803,52</b>	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 43*1*0,15	m3	6,450	148,50	957,83	SOD
	vv				6,450			
2	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3- zásycy 43*1*0,3	m3	12,900	80,63	1 040,13	SOD
	vv				12,900			
3	M	583312000	Zásypový materiál 12,9*1,6	t	20,640	220,00	4 540,80	SOD
	vv				20,640			
5	K	132301202	Hloubení rýh ž. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 43*1*0,95	m3	40,850	516,00	21 078,60	SOD
	vv				40,850			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 40,865*6,45	m3	47,315	44,00	2 081,86	SOD
	vv				47,315			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 12,9	m3	12,900	176,00	2 270,40	SOD
	vv				12,900			
13	K	171101104	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 102 % FS 47,315*12,9	m3	34,415	16,50	567,85	SOD
	vv				34,415			
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky 12,9	m3	12,900	21,89	282,38	SOD
	vv				12,900			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 12,9*1,8	t	23,220	330,00	7 662,60	SOD
	vv				23,220			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním 43*1*0,8	m3	34,400	158,40	5 448,96	SOD
	vv				34,400			
9	K	181301103	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 200 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 43*1	m2	43,000	83,60	3 594,80	SOD
	vv				43,000			
10	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	43,000	34,87	1 499,41	SOD
11	M	00572410	osivo směs travní parková 43*0,015	kg	0,645	106,04	68,40	SOD
	vv				0,645			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	43,000	16,50	709,50	SOD
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>90 933,14</b>	
16	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 43	m	43,000	156,17	6 715,31	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv				43,000			
17	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 43*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m	47,300	1 571,40	74 327,22	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv				47,300			
18	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	258,02	516,04	CS ÚRS 2022 01x0,97
19	M	28617163	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200	kus	2,000	665,42	1 330,84	CS ÚRS 2022 01x0,97
21	K	894811123	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 585,40	7 585,40	CS ÚRS 2022 01x0,97
22	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 1*0,15*1	m3	0,150	3 055,50	458,33	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv				0,150			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>21 476,01</b>	
23	K	398276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,887	1 028,20	21 476,01	CS ÚRS 2022 01x0,97
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>26 450,00</b>	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>10 000,00</b>	
24	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	0,500	20 000,00	10 000,00	SOD
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>8 750,00</b>	
25	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,100	87 500,00	8 750,00	SOD
D	VRN7		<b>Provozní vlivy</b>				<b>7 700,00</b>	
26	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	0,200	38 500,00	7 700,00	SOD



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL04
Název projektu:	„ Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem “
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	10.05.2022
<p><b>Předmět změny:</b> Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> U kolektoru č.2 byla zjištěna kolize mezi budoucím novým kolektorem a stávající dešťovou a splaškovou kanalizací. Z tohoto důvodu bylo nutné dešťovou a splaškovou kanalizaci přeložit.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet</p> <p><b>Posun termínu:</b> Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
<b>0,00 Kč</b>	<b>147.695,83 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>147.695,83 Kč</b>	<b>Zůstává dle ZL01</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
<b>Za objednatele:</b> Ing. Libor Žilka Ing. Václav Nýč  Datum:	<b>Za zhotovitele:</b> Pavel Sedláček  Datum:
<b>Za autorský dozor:</b> Ing. Jiří Hájek  Datum:	<b>Za :</b> Jar  Datum:
<b>Za provozovatele:</b> Ing. Miroslav Vávra, C Jiří Schreiber  Datum:	  Datum:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

**ZL04 - Přeložka dešťové a splaškové kanalizace kolektor 2 - kolize**

KSO:

Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS STAV Náchod s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

H1H ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			147 695,83
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>147 695,83</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 695,83	21,00%	31 016,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>178 711,95</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

**Objekt:** **ZL04 - Přeložka dešťové a splaškové kanalizace kolektor 2 - kolize**

**Místo:** Dvůr Králové nad Labem

**Datum:** 5 11 2019

**Zadavatel:** Královehradecký Kraj

**Projektant:** H1H ateliér s.r.o.

**Zhotovitel:** PS STAV Náchod s.r.o.

**Zpracovatel:** Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>147 695,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	147 695,83
1 - Zemní práce	63 277,58
5 - Komunikace pozemní	40 611,37
8 - Trubní vedení	28 652,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 843,46
998 - Přesun hmot	7 310,94
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>147 695,83</b>

# ROUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

**ZL04 - Přeložka dešťové a splaškové kanalizace kolektor 2 - kolize**

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj

Projektant: H1H ateliér s.r.o.

Zhotovitel: PS STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>147 695,83</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				147 695,83	
D	1		Zemní práce				63 277,58	
1	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm při překopecch ručně	m2	34,560	394,90	13 647,74	SOD
	vv		úprava popraskané části 2,5*3		7,500			
	vv		*LDN*6,6*3,5		23,100			
	vv		*u šachty 1,8*2,2		3,960			
	vv		Součet		34,560			
2	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	34,560	37,29	1 288,74	SOD
3	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	34,560	118,34	4 089,83	CS ÚRS 2022 01x0,97
4	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	9,120	1 930,30	17 604,34	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		3,04*3		9,120			
5	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopecch inženýrských sítí	m2	9,600	201,76	1 936,90	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		3,2*3		9,600			
6	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopecch inženýrských sítí	m2	9,600	103,79	996,38	CS ÚRS 2022 01x0,97
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,120	44,00	401,28	SOD
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,344	176,00	2 700,54	SOD
	vv		3,04*0,5+34,56*0,4		15,344			
9	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	7,600	16,50	125,40	SOD
	vv		3,04*2,5		7,600			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,344	21,89	335,88	SOD
	vv		15,344		15,344			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	27,619	330,00	9 114,27	SOD
	vv		34,56*0,4*1,8*podkladové kamenivo*		24,883			
	vv		1,52*1,8*výkop*		2,736			
	vv		Součet		27,619			
35	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,221	1 290,10	8 025,71	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		asfalt					
	vv		34,56*0,1*1,8		6,221			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,600	158,40	1 203,84	SOD
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,520	537,38	816,82	CS ÚRS 2022 01x0,97
14	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	2,736	361,81	989,91	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		1,52*1,8		2,736			
D	5		Komunikace pozemní				40 611,37	
15	K	564861111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm	m2	31,240	206,80	6 460,43	SOD
16	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	31,240	457,38	14 288,55	SOD
17	K	567121112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 130 mm	m2	31,240	321,20	10 034,29	SOD
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,240	314,60	9 828,10	SOD
D	8		Trubní vedení				28 652,48	
29	K	937371921	Výměna kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	1,000	962,00	962,00	CS ÚRS 2022 01x0,97
30	M	59711774	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 di 600mm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	1,015	4 050,00	4 110,75	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		1*1,015 přepočtené koeficientem množství		1,015			
22	K	371350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	5,000	156,17	780,85	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		"dešťová" 1,5*4		5,500			
	vv		"splaška" 5		5,000			
23	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	5,500	1 571,40	8 642,70	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		5*1,1 přepočtené koeficientem množství		5,500			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	8,000	258,02	2 064,16	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		8		8,000			
25	M	28617163	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200	kus	6,000	665,42	3 992,52	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		6		6,000			
27	M	28617173	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200	kus	2,000	732,35	1 464,70	CS ÚRS 2022 01x0,97
28	M	28612222	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16	kus	1,000	1 804,20	1 804,20	CS ÚRS 2022 01x0,97
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva sítka betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,500	3 220,40	4 830,60	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		1,5		1,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 843,46	
20	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	2,400	103,79	249,10	CS ÚRS 2022 01x0,97
	vv		2,4		2,400			
21	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2,400	80,30	192,72	SOD
	vv		2,4		2,400			
33	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	1,000	690,64	690,64	CS ÚRS 2022 01x0,97
34	M	BNF.49572	Žlab odvodňovací PP kompozit RECYFIX NC 200 NW200 s krytem z tvárné litiny tř.E600 dl 1000mm	kus	1,000	6 711,00	6 711,00	CS ÚRS 2022 01x0,97 online
	D	998	Přesun hmot				7 310,94	
32	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	t	11,003	664,45	7 310,94	CS ÚRS 2022 01x0,97

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby
----------------------

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	7 381 226,15 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	<b>0 Kč ≤ 137 366 000 Kč</b>		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	<b>0,00 % ≤ 15,00 %</b>		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	7 381 226,15 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	7 381 226,15 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 713 614,88 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 713 614,88 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>713 614,88 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	<b>9,67 % ≤ 50,00 %</b>		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	7 381 226,15 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 713 614,88 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6</b> (vícepráce po odečtení méněprací)	<b>713 614,88 Kč bez DPH</b>	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>9,67 % ≤ 30,00 %</b>	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	<b>1</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	<b>+ 713 614,88 Kč bez DPH</b>
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>713 614,88 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	<b>7 381 226,15 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	<b>8 094 841,03 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>8 094 841,03 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Machová