

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„DEMOLICE OBJEKTU BÝVALÉ KOTELNY NEMOCNICE HUSTOPEČE“

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtnanem
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název: **Quantris, spol. s r.o.**
Sídlo: Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav
Zastoupený: Ing. Jarmilou Šlesingerovou, jednatelkou
IČO: 01836480
DIČ: CZ01836480

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 79522

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02. 12. 2021 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení demoličních prací části objektů bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče, p. o., včetně dodávek, služeb a prací s nimi souvisejících; a dále v provedení stavebních prací na objektech rozvodny, místnosti pro náhradní zdroj, trafostanice a energo kanálu, včetně dodávek, služeb a prací s nimi souvisejících na pozemcích p. č. 1095/2, 1092/6, 1092/7, 1095/3, 1095/1, vše k. ú. Hustopeče (584495) (dále jen „*stavba*“) a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.

2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů č. 1 - 14, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. **Článek VI. Cena díla, odst. 1,** který zní:

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 3 142 515,11 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 3 524 267,65 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1,
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 2,
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. 3,
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. 4,
 - Příloha č. 5 - Změnový list č. 5,
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 6,
 - Příloha č. 7 - Změnový list č. 7,
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 8,
 - Příloha č. 9 - Změnový list č. 9,
 - Příloha č. 10 - Změnový list č. 10,
 - Příloha č. 11 - Změnový list č. 11,
 - Příloha č. 12 - Změnový list č. 12,
 - Příloha č. 13 - Změnový list č. 13,
 - Příloha č. 14 - Změnový list č. 14.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 01.06.2022 na 66. schůzi usnesením č. 4202/22/R66.

V Brně dne 08.06.2022



objednatel
za Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich, hejtman

V Brně dne 08.06.2022



zhotovitel
za Quantris, spol. s r. o.
Ing. Jarmila Šlesingerová, jednatelka