

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GB-geodezie, spol. s r.o.**
sídl: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
IČ/DIČ: 26271044 / CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

dále jen „zhotovitel“.

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

ČI. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území **Oldřišov**“ je **úprava měrných jednotek změna termínu u etap činností**:

Jedná se o tyto etapy:

3.4.3. ZPH pozemků neřešených dle § 2 zákona navýšit o 50 MJ; termín odevzdání kompletní dokumentace je 4 měsíce od podepsání dodatku smlouvy o dílo.

3.5.1. Vypracování PSZ ponížení o 15 MJ.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ponížení o 15 MJ.

U etapy 3.5.1 posun etapy a všech podetap na 28.2.2023.

U etapy 3.5.2 posun etapy na 28.2.2024.

Důvodem posunu je také nutný IG průzkum k navrženým nádržím v rámci PSZ.

Výše uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod uzavření dodatku:

Dne 10.5.2022 a dále telefonicky dne 11.5.200 proběhl se zástupci zpracovatelské firmy GP-geodezie s.r.o., kontrolní den, kde byla řešena duplicita LV 294, k.ú. Oldřišov. Vzhledem k novele zákona o pozemkových úpravách 139/2002 Sb., nelze duplicitní zápis vyřešit v rámci řízení o pozemkových úpravách. Tyto pozemky musí být zařazeny mezi pozemky neřešené. Jak bylo ověřeno na ÚZSVM, soudní řízení, které je podáno u soudu může trvat cca 2 roky i déle. Firmou byl na základě uvedeného zaslán návrh s vyčíslením jednotek na vícepráce a dále na posun termínů jednotlivých etap.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě
- 2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě 28.06.2022

V Brně 16.05.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3- KoPÚ Oldřišov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23			30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1429			30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90			30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215			30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	66			30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1451			31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1451			31.10.2021
Přípravné práce celkem(3.4.1.-3.4.5.)bez DPH v Kč					2 315 260	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1434			28.2.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	130			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	8			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1434			28.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem(3.5.1.-3.5.3.)bez DPH v Kč					2 136 690	
3.6	Mapové dílo	ha	1451			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					203 140	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 315 260,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 136 690,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 140,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	4 655 090,00 Kč	

DPH 21% v Kč	977 568,90 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 632 658,90 Kč	

V Ostravě 28.06.2022

V Brně 15.06.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie spol. s r.o.