



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ PODPORY ze dne 14.3.2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v aktuálním znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**
zastoupená panem MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva
a paní Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členkou představenstva
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 26095157
DIČ: CZ26095157
DIČ pro DPH: CZ699005400
datová schránka ID: r3afc63
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon (sekretariát): [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel
a

Zhotovitel
nebo Poskytovatel: **STAPRO s.r.o.**
[REDACTED]
se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice
spisová značka: C 148 vedená Krajským soudem v Hradci Králové
IČO: 13583531
DIČ: CZ699004728
datová schránka ID: b7uvxp6
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2022 Smlouvu o dílo a o poskytování služeb provozní podpory na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Klinický informační systém“ uveřejněném ve Věstníku veřejných

zakázek pod evidenčním číslem Z2020-046130. Objednatel je příjemcem dotace na projekt „Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči“, registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006192. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

V souladu s článkem 12. Závěrečná ustanovení, bodem 12.8. Smlouvy o dílo a o poskytování služeb provozní podpory ze dne 14. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 smlouvy (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku 2. Předmět smlouvy, bod 2.1.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět změny smlouvy

1. Podle čl. 2.1 smlouvy je předmětem smlouvy závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v dodávce a implementaci Klinického informačního systému (dále také „KIS“) v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Klinický informační systém“, nabídky podané zhotovitelem jako účastníkem v zadávacím řízení a přílohy č. 1 smlouvy.“
2. Dodatkem č. 1 dochází ke změně dodávaného typu koncových stanic (2 ks tabletů a 6 panelových počítačů pro operační sály), oproti typu uvedeného v nabídce zhotovitele ze dne 27.3.2021.
3. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nedostupnosti nabízených koncových stanic, ukončení výroby koncových stanic (tabletů) a řádného dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k dodání koncových stanic specifikovaných ve Změnovém listě č. 1.
4. Cena díla se tímto dodatkem nemění.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Přílohy Dodatku č. 1:

Změnový list č. 1


V Jindřichově Hradci, dne:

V Pardubicích, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list č. 1

Položka Dodávka koncových stanic (2 ks tabletů a 6 ks panelových PC pro operační sály)

