

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 2022\_00154**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně - technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**MAPECO MOST a.s.**

se sídlem Most - Čepirohy 143, PSČ 43401

IČO: 25028685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2167

zastoupená: [REDAKCE] členem představenstva

číslo účtu: 3389300207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022\_00154 na akci ČSOV Chudeřín u Litvínova\_ stavební oprava - jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.**

## **2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## **8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,  
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 13. 06. 2022

V MOSTĚ, dne 12. 6. 2022

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

██████████, provozně – technická  
ředitelka

MAPECO MOST a.s.

██████████  
člen představenstva