



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH,

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH,

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

TISOX s.r.o. IČO: 064 64 068

Plzeňská 619/60

370 04 České Budějovice

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ:43005560

DIČ:CZ43005560

Bankovní spojení:Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zastoupená: Petr Škvařil, prokurista PORR a.s.

Ing. Martin Lukas, prokurista PORR a.s.

Odpovědný geodet: Ing. Petr Bálek

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Radovan Musil

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Michal Talpa

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Michal Talpa

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/163/22 ze dne 28.4.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P 13 C**“. Důvodem změny je vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem a technickým i autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

cena celkem bez DPH:	21 880 602,12 Kč
DPH 21%:	4 594 926,45 Kč
cena celkem s DPH:	26 475 528,57 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1:

cena celkem bez DPH:	23 384 496,91 Kč
DPH 21%:	4 910 744,35 Kč
cena celkem s DPH:	28 295 241,26 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 733/2022/RK-45 ze dne 16.6.2022.

Elektronický podpis - 27.6.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 19.12.2022 11:03:01-000 +01:00


.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Petr
Škvařil
Digitálně podepsal Petr Škvařil
Datum: 2022.06.20 11:49:15 +02'00'

.....
Petr Škvařil
prokurista PORR a.s.

Martin
Lukas
Digitálně podepsal Martin Lukas
Datum: 2022.06.20 12:31:56 +02'00'

.....
Ing. Martin Lukas
prokurista PORR a.s.


Stavba: Modernizace komunikací II. třídy P13 C	č. SOD objednatele: SDL/ODSH/163/22
Objekt: SO 101 Modernizace silnice II/137 Slapy - st. 36,898-40,118 km	č. SOD zhotovitele: 28683/22
MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. TŘÍDY P 13 C a reg.č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015247	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	
TDS: TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Zhotovitel: PORR a.s. Dubečska 3238/36, Praha 10 Strašnice	
Předmět změny: optimalizace recyklace za studena RS 0/63 CA dle TP 208, práce dle skutečně provedených prací	
Popis změny: I. Vícepráce frézování: Na základě odebranych vzorků ze stavby II/137 Slapy - Malšice doporučujeme odfrézovat navíc 6cm tloušťky AHV oproti původnímu návrhu. Důvodem je nalezený vyšší obsah AHV vrstev v původní konstrukci vozovky. Následně se provede recyklace za studena v tloušťce 20 cm (konstrukce již v rámci zadávací dokumentace) z těchto důvodů: 1. Dosáhnoutí ideální výsledné křivky zrnitosti recyklované směsi (viz graf v příloze), Křivka zrnitosti, dávkování stanoveno průkazní zkouškou. 2. Splnění požadavku stanovených TP 208 II. Vícepráce dle geotechnického zaměření Dokončené stavební práce byly geotechnicky zaměřeny (viz příloha).	
Návrh ocenění:	cena celkem
SO 101 Modernizace silnice II/137 Slapy - I. Vícepráce Frézování	Celkem bez DPH 731 629,08 Kč
vícepráce	731 629,08 Kč
méněpráce	- Kč
SO 101 Modernizace silnice II/137 Slapy - II. Vícepráce dle geodetického zaměření	Celkem bez DPH 772 265,71 Kč
vícepráce	772 265,71 Kč
méněpráce	- Kč
Celkem za ZL1	
Vícepráce celkem bez DPH	1 503 894,79 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	- Kč
Cena celkem bez DPH	1 503 894,79 Kč
DPH 21%	315 817,91 Kč
Cena celkem s DPH	1 819 712,70 Kč
Cena dle SOD bez DPH	21 880 602,12 Kč
Cena za ZL č. 1 bez DPH	1 503 894,79 Kč
Cena celkem dle SOD vč. ZL č. 1 bez DPH	23 384 496,91 Kč
DPH 21%	4 910 744,35 Kč
Cena celkem za SOD vč. ZL č. 1 s DPH	28 295 241,26 Kč
Vyjádření:	
Zhotovitel:	datum: 30.5.2022 podpis: 
Projektant	datum: podpis:
TDS:	datum: 30.5.2022 podpis:
Investor:	datum: 16.6.2022 podpis:

TISOX s.r.o.

Plzeňská 619/60
370 04 České Budějovice
IČ 064 64 068

DIČ CZ06464068

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (24)



Firma: BML, spol. s r.o.

Změnový soupis prací objektu

Starosta: Modernizace silnice M137 Slapy - Matějka
 Objekt: SO 101 Modernizace silnice M137 staniční 36,898 - 40,118 km, Slapy Ionec úpravy - Matějka Z.Z.
 Rozpočet: SO 102 Modernizace silnice M137 staniční 36,898 - 40,118 km, Slapy Ionec úpravy - Matějka Z.Z.

SO 101	Cena dle SOD	Celkem rozšíř. dle ZBV
	21 748 743,12	731 629,08

Kód položky	Název položky	Množství		Cena		Celkem rozšíř.	
		M3	1	851 045,88	1 527 894,74	731 629,08	731 629,08
1	Základ práce						
1	K11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 465,100	2 720,900	1 255,800	1 597 726,50
				851 045,88	1 527 894,74	731 629,08	731 629,08

TRUCKS 2000, 4x4, 20-1100
 2000, 2000, 2000
 2000, 2000, 2000
 2000, 2000, 2000

2	K11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOVOVATELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2.4.17M3; CENA -T-KČIT	T	6 027,840	9 041,780	3 013,920	-9 041,76	-3 013,920	SoD
---	---------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----

Firma BML, spol. s r.o.

Změnový soupis prací objektu

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Modernizace silnice M137 Slapy - Matějov
SO 101 Modernizace silnice M137 staniční 36,996 - 40,118 km, Slapy konec úpravy - Matějov z.s.
SO 102 Modernizace silnice M137 staniční 36,996 - 40,118 km, Slapy konec úpravy - Matějov z.s.

SO 101	21 748 743,12	Cena do SOD
		Celkem rozdíl do ZBV
		772 265,71

№	Změna práce	M2	20 530,000	22 536,000	1 606,000	14,50	19 633 452,10	19 810 717,90	772 265,710	SOD
6	K 1572123 INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 <small>výška vrstvy 20 mm</small>	M2	20 530,000	22 536,000	1 606,000	14,50	303 465,00	326 772,00	23 287,000	SOD
7	K 1574078 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACI. 22+ 225 TL 80MM <small>výška vrstvy 225 mm</small>	M2	20 530,000	21 805,000	875,000	372,00	7 785 960,00	8 111 460,00	325 500,000	SOD
8	K 1572212 SPRŮJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0.8KG/M2 <small>výška vrstvy 20 mm</small>	M2	20 530,000	21 805,000	875,000	13,70	286 741,00	298 728,50	11 987,500	SOD
9	K 1574844 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+ 115 TL 50MM <small>výška vrstvy 50 mm</small>	M2	21 250,000	21 352,000	102,000	266,00	5 652 500,00	5 679 632,00	27 132,000	SOD
17	K 1567504R02 RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM <small>225mm, výška vrstvy 225 mm</small>	M3	4 186,000	4 507,200	321,200	175,00	732 550,00	788 760,00	56 210,000	SOD
16	K 1567504R01 RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE <small>225mm, výška vrstvy 225 mm</small>	M3	4 186,000	4 507,200	321,200	285,00	1 193 010,00	1 284 560,00	91 542,000	SOD
18	K 1567504R03 RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA <small>420 1160 01000, výška vrstvy 20 mm</small>	T	388,879	418,720	29,841	2 340,00	909 976,86	979 804,80	69 827,940	SOD
19	K 1567504R04 RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: ASFALTOVÉ POJIVO V PODOBE ASF. EMULZE NEBO ZPĚNĚNÉHO ASF. OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA DLE TP 208 <small>420 1160 01000, výška vrstvy 20 mm</small>	T	194,649	209,580	14,931	11 170,00	2 174 229,33	2 341 006,60	166 779,270	SOD