



007/14/2022

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **283/2022**

č. dodatku objednatele: **714/2022**

č. smlouvy zhotovitele:

**Objednatel** **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
Fax  
e-mail  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel** **ROKOS STAVBY s.r.o.**  
Spisová značka oddíl C, vložka 205365  
Sídlo Trnková 1816, 286 01 Čáslav  
Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických

IČ 29414431  
DIČ CZ29414431  
Telefon  
ID datové schránky t7aqz3q  
Bankovní spojení Česká spořitelna  
Číslo účtu 3237822399/0800  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 283/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce kanalizační stoky Gilla – 1a v ul. Karlova, Kolín**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. Termín pro zahájení provádění díla byl dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo stanoven od 25.04.2022, avšak zhotovitel požádal o odložení začátku stavebních prací na stavbě "Rekonstrukce kanalizační stoky Gilla - 1a v ul. Karlova, Kolín" z důvodu nedostupnosti betonových výrobků a vzhledem



k blízkému se termínu konání kulturní akce s názvem „Festival Kmochův Kolín“ vyvstala nutnost znovu posunout zahájení stavebních prací, aby nedošlo k dalšímu omezení dopravní obslužnosti ve městě.

2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací – od 13.06.2022, nejpozději však 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
- termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.09.2022.

### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.06.2022, usnesení č. 5916/145/RM/2022.

V Kolíně dne 16 -06- 2022

V Čáslavi dne 20 -06- 2022

za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města

