

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 018262A (N 138/18) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Modernizace plavebního stupně Srnojedy

Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a
související činnosti

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Na základě pověření ze dne 4. 1. 2021 společně:

[REDAKCE], generální ředitel

[REDAKCE] technický ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 018262A (N 138/18)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 6. 11. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 5.
2019, dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2019, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020 a dodatku č. 4 ze dne
23. 6.2021 upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 12. 2022“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 31. 12. 2023“.

2) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod C – b) + c) do 30. 6. 2022“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod C – b) + c) do 30. 6. 2023“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 138/18 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 6. 11. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2019, dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2019, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 23. 6. 2021 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

generální ředitel
AQUATIS a.s.

.....
technický ředitel
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Modernizace plavebního stupně Srnojedy						
Projekt/stavba:	Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 5		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	16.06.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu z důvodu získání výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Modernizace plavebního stupně Srnojedy" k vydání územního rozhodnutí						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					16.06.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Modernizace plavebního stupně Srnojedy" projektovou dokumentaci pro územní řízení dle uzavřené č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evid.č.objednatele), N 138/18 (evid.č.zhotovitele). V rámci řízení dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o povolení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů se přihlásilo několik spolků a organizací, přičemž Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu uplatnil možnost vyjádřit se k dokumentaci. Účastník řízení využil svého práva a podal odvolání proti výjimce z chráněných druhů vydané dne 14.6.2019. Odvolání bylo postoupeno Ministerstvu životního prostředí, které rozhodlo v této věci a dne 11.9.2019 zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje a celou věc vrátilo k novému projednání. Tento si vyžádal dokumenty a podklady, které nejsou v současné době k dispozici.</p> <p>Dne 17.12.2019 bylo podáno, na základě podnětu investora, zpětvzetí žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici potřebné podklady pro nové podání žádosti (probíhá posouzení SEA celého záměru splavnění Labe do Pardubic, jehož je modernizace plavební komory Srnojedy součástí), není možné ve stanoveném termínu, dle SoD, získat výše uvedenou výjimku. Tento vývoj se nedal předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Výše uvedené skutečnosti zůstávají nadále v platnosti a v současné době nelze podat žádost o výjimku z chráněných druhů.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>							
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>							
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>							
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>							

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE	<i>Má vliv na dílčí bod a následující body smlouvy, které následují po předemětném bodu. Bod C - b)+c) se posune do 30.6.2023</i>
Cena SoD před změnou	688 000,- Kč	
Cena SoD po změně	688 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/109/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : C - b)+c), D, E	398 000- Kč	2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	