



KUMSP010B67K

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

039.36

poř. číslo

2021

rok

RRC/1

zkr. odb.

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 03936/2021/RRC ze dne 30. 8. 2021**

(dále jen „dodatek“)

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou, MBA, náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. ANTHONYapp s.r.o.

se sídlem: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava - Pustkovec
zastoupen: Bc. Josefem Daňkem, jednatelem
IČO: 10763767
DIČ: CZ10763767
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 199710340/5500

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 85488

(dále jen „příjemce“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03936/2021/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „ANTHONYapp“.
3. Dne 20. 5. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z původní lhůty do 30. 6. 2022 na lhůtu do 31. 10. 2022. Svou žádost příjemce odůvodňuje efektivním využitím poskytnutých finančních prostředků spojených s vývojem softwarového řešení, který si však vyžádá delší čas, než bylo předpokládáno.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, tak jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku.

III.**Změna smlouvy**

1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do **31. 10. 2022**,“.
2. Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., **nejpozději do 30. 11. 2022**. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání

k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo podáním na podatelně krajského úřadu,"

3. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2022, a byl příjemcem uhrazen v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,"

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/773 ze dne 16. 6. 2022

28 .06. 2022

V Ostravě dne

V Ostravě dne 27.6.2022



na základě pověření hejtmána kraje

Jan Krkoška, MDA
na základě pověření
hejtmána kraje



Bc. Josef Daněk
jednatel



Handwritten signature