

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

---

Smluvní strany

**Objednatel:** **Královéhradecký kraj**  
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel** **INS spol. s r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 5340  
se sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod  
IČO 601 09 971  
DIČ CZ60109971  
zastoupený Petr Šulc, jednatel  
bankovní spojení XXXXXXXXXX  
číslo účtu XXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

---

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

### dodatek č. 3 (dále též jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem: „**DD Borohrádek – projektové dokumentace**“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“.)

I.

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku a stává se přílohou SOD.
- 1.2. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ odst. 4, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

- 1.3. Podrobný popis jednotlivých změn je obsažen ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná se o změny spočívající v rozšíření projekčních prací a inženýrských činností. V průběhu realizace došlo k vydání nového stanoviska hasičů (původní bylo chybné). Dodavatel tak musel aktualizovat PD dle tohoto nového stanoviska, tak aby mu PD odpovídala.
- 1.4. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn ceny díla.
- 1.5. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.
- 1.6. Vícepráce dle odst. 1 tohoto článku činí: 35 500 Kč bez DPH.
- 1.7. Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí: 35 500 Kč bez DPH.
- 1.8. **Celková smluvní cena se navyšuje o: 35 500 Kč bez DPH.**

## II.

### VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN

#### 2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří přílohu tohoto dodatku:

Změnový list č. 1

Tabulka změny závazku.

#### 2.2 Změny SOD

##### 2.2.1. Celková cena

Smluvní strany se dohodly, že článek 6.2 smlouvy se mění takto:

„2. Celková cena za realizaci předmětu díla je následující:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 – **zpracování projektové dokumentace DPS včetně inženýrské činnosti** činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>990 500 Kč</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>208 005 Kč</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>1 198 505 Kč</b>

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 - **autorský dozor** v činí:

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>38 000 Kč</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>7 980 Kč</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>45 980 Kč</b>

---

c) součet dílčích cen výše uvedených – celková cena:

cena bez DPH	1 028 500 Kč
DPH samostatně	215 985 Kč
cena s DPH	1 244 485 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Hejtnanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové

V Náchodě

Mgr. Martin Červíček,  
hejtman

Petr Šulc,  
jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Název projektu:	DD Borohrádek-projektové dokumentace	
Zhotovitel:	INS spol. s r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Libor Klubal, DiS.	
Datum:	30.04.2022	
<b>Předmět změny:</b>		
Rozšíření projekčních prací a inženýringu Cena: 35 500,00,-Kč bez DPH.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Na základě chybného stanoviska hasičů bylo vydáno nové a dodatel musel přepracovat PD (aktualizovat), aby PD odpovídala novému stanovisku hasičů.		
<b>Dovětek AD:</b>		
<b>Přílohy změnového listu:</b>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>35 500,00,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Změna termínu dokončení/uzlového bodu:	
<b>35 500,00,- Kč</b>	<b>Ne</b>	
<b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>		
Za objednatele:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		
Datum: 21.6. 2022	Datum:	
Za autorský dozor:	Za uživatele:	
Datum:	Datum:	
Za zhotovitele:		
Libor Klubal, DiS.		
Datum: 21.6		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

<b>Smluvní cena</b>	<b>738 000,00 Kč bez DPH</b>	
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	D
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	D
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	D
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	D
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	D
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	D
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	N
<b>Změna Zzs / Smluvní cena ≤ 50 %</b>	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

<b>Smluvní cena</b>	<b>738 000,00 Kč bez DPH</b>	
Vícepráce (k odst. 6)	+ 220 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	D
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	D
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání v

Název veřejné zakázky:

DD Borohrádek

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	738 000,00 Kč bez DPH	
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Vícepráce (k odst. 4)	+ 35 000,00 Kč bez DPH	D
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH	D
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	D
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH	D
Vícepráce (k odst. 4)	+ 35 500,00 Kč bez DPH	D
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH	D
		D
		D
Součet všech víceprací (K odst. 4)	+ 70 500,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	70 500,00 Kč bez DPH	
a (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	70 500 Kč ≤ 5 494 000 Kč	N
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 10 %	9,55 % ≤ 10,00 %	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>	
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>	
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>	
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku		
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)		+
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)		
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)		

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	D
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 220 000,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>220 000,00 Kč bez DPH</b>	N
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	<b>29,81 % ≤ 50,00 %</b>	

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>	<b>738 000,00 Kč bez DPH</b>	
Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 220 000,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>220 000,00 Kč bez DPH</b>	N
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>29,81 % ≤ 30,00 %</b>	





**Původní smluvní cena (vstupní)**

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

**Současná cena se zahrnutím všech změn (b**

