



KUMSP00RJKHC



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
05521	2020	17/4
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo ev. číslo 05521/2020/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

(dále jen „objednatel“)

1. BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
zastoupena: Michal Bystroň, člen představenstva
IČO: 278 00 466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

DOHODA ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2020 smlouvu o dílo, ev. č. 05521/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ (dále jen „stavba“ či dílo). Dne 27. 9. 2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 8. 12. 2021 byl uzavřen dodatek č. 2 a dne 23. 12. 2021 byl uzavřen dodatek č. 3.
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno 31. 1. 2022 a dne 15. 2. 2022 objednatelem převzato bez vad a nedodělků.
3. Po dokončení stavby bylo následnou kontrolou zjištěno, že změnové soupisy stavebních prací a dodávek k dodatčům č. 1 a č. 2 obsahují chybně oceněné položky, u kterých zhotovitel administrativním pochybením uvedl jinou jednotkovou cenu, než byla uvedena v oceněném soupisu prací.
4. Důsledkem skutečností uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy byla zhotovitelem vyfakturována nesprávná cena za provedené práce na díle. Zhotovitel vystavil faktury nad rámec provedených prací nutných pro řádné dokončení díla, a to v celkové výši 2.224,36 Kč bez DPH, tj. 2.691,48 Kč vč. DPH. Podrobný rozsah takto vyfakturovaných prací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu smlouvy bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla byly zhotovitelem vyfakturovány práce nad rámec nutné pro jeho řádné provedení.
2. Znění čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena za dílo</i>	<i>Celkem (v Kč)</i>
<i>Cena bez DPH</i>	25.479.573,12
<i>DPH (21 %)</i>	5.350.710,35
<i>Cena vč. DPH</i>	30.830.283,47

Cena za dílo je podrobněji specifikována v Příloze č. 1 dohody o narovnání – Rekapitulace nákladů stavby.“

3. Zhotovitel je povinen vystavit objednateli dobropis na částku ve výši 2.224,36 Kč bez DPH, tj. 2.691,48 Kč vč. DPH a tuto zaslat na účet objednatele uvedený v čl. I odst. 1 této dohody o narovnání. V případě, že zhotovitel takto neučiní do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody, bude stranami nahlíženo na tuto skutečnost jako na bezdůvodné obohacení ze strany zhotovitele.


DOHODA ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) nestanoví jinak. V takovém, případě nabývá dohoda účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. *413/14* ze dne *30.1.2022*
8. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Popis chybně fakturovaných položek

V Ostravě dne*23.06.* 2022

V Ostravě dne*9.6.2022*



Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje



ředitel

Bystro

GROUP / 702 00 Moravská Ostra



③

DIČ: CZ27800466

DOHODA ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““


Klasifikace informací: Neveřejné

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby

Cena za provádění prací na díle	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní smlouva	22.997.000,00	27.826.370,00
Dodatek č. 1 – celkový součet víceprací	1.051.234,59	1.271.993,85
Dodatek č. 2 – celkový součet víceprací	1.406.523,27	1.701.893,16
Dodatek č. 3 – celkový součet víceprací	27.039,62	32.717,94
Dohoda o narovnání – celkový součet méněprací	2.224,36	2.691,48
Celková cena	25.479.573,12	30.830.283,47

DOHODA ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““

Klasifikace informací: Neveřejné



Příloha č. 2: Popis chybně fakturovaných položek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Chybná jednotková cena		Správná jednotková cena		Rozdíl k vrácení	
						J.cena	Cena celkem	J.cena	Cena celkem		
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	3,362	330,00	1 109,46	300,50	1 010,28	99,18	dod 2, změn
26	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,249	3 000,00	747,00	1 220,00	303,78	443,22	dod 2, změn
15	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,720	120,00	6 566,40	105	5 745,60	820,80	dod 2, změn
29	K	783314102	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m3	49,152	120,00	5 898,24	105	5 160,96	737,28	dod 2, změn
205	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenoementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30%	m2	-28,156	20,50	-577,20	24,9	-701,08	123,88	dod 1, změn
Součet										2 224,36	

DOHODA ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““

Klasifikace informací: Neveřejné