

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **546/OÚR/D1/22**

číslo Dodatku č. 2 zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 238/OÚR/22)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město
- ve věcech technických: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti
- ve věcech technických: xxx, autorizovaný technik
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
Ing. Václav Zyder, náměstek ředitele
e-mail: tsh@tsh.cz
D datové schránky: dyjtrwn
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 18332791/0100
Identifikační číslo: 25375601
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 smlouvu o dílo (číslo objednatele 238/OÚR/22) na provedení stavby číslo 19045 – „Beach volejbal v Havířově, II. etapa“ (dále jen „původní smlouva“)

Část C **Změna obsahu původní smlouvy**

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- **odvodnění plochy** – rozšíření drenážního systému na beach volejbalovém hřišti o oddrenážování okolních zelených ploch. V ploše budou instalovány drenážní trubky, odvod k původní odpadní dešťové kanalizaci a oprava stávající dešťové kanalizace.
- **rozšíření kontejnerů (zázemí)** – velikostní upravena kontejnerů, z důvodu estetických a funkčních.
- **bezpečnostní mříže** – doplnění kontejnerů o bezpečnostní prvky – mříže (2x dveře, 10x okna)
- **přístupové chodníky** – vybudování přístupových chodníků, které propojí zázemí s hřištěm.
- **terénní úpravy** – rozprostření výkopku z chodníkových těles + výsadba trávy.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- **plocha pro parkovací stání** – Plocha pro parkovací stání bude realizována pouze v rozsahu plochy pro vjezd a na parkování potřebné techniky.
- **2x sprchy** – sprchy nebudou realizovány.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele – „Beach volejbal v Havířově, II. etapa“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 6.6.2022, číslo usnesení 4403/86RM/2022 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1.167.528,51 Kč bez DPH (1.412.709,50 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -1.521.224,89 Kč bez DPH (-1.840.682,12 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	4.110.000,00 Kč	863.100,00 Kč	4.973.100,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	1.167.528,51 Kč	245.181,99 Kč	1.412.709,50 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-1.521.224,89 Kč	-319.457,23 Kč	-1.840.682,12 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	3.756.303,62 Kč	788.823,76 Kč	4.545.127,38 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 6.6.2022, číslo usnesení 4403/86RM/2022.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 22.6. 2022

Havířov 23.6. 2022

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....

.....

Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město

xxx
ředitel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 24.6.2022