

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160077
Evidenční číslo zhotovitele: ZPSD-02-2016-0065
Číslo stavby objednatele: 229080011

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sdružení Kutřín 2016**
Vedoucí společník: **ŠINDLAR s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06
IČ: 26003236
DIČ: CZ26003236
Telefon: 495402560
E-mail: info@sindlar.cz

Další společník: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82
IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Telefon: 771161198

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
Markéta Šindlarová, jednatelka
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Kaplan
IČ: 26003236
DIČ: CZ26003236
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Číslo účtu: 267632832/0300
Telefon: 495402560
E-mail: info@sindlar.cz
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160077 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2. a 3.3.

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2020**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- | | |
|--|---|
| I. etapa – DSP | do 180 dnů od podpisu smlouvy |
| II. etapa – DBP | do 180 dnů od podpisu smlouvy |
| III. etapa – IČ | do 90 dnů od ukončení I. a II. etapy |
| IV. etapa – DPS | do 210 dnů od nabytí právní moci stavebního či stavebních povolení |
| V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 31.12.2020 |

Se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2021**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- | | |
|--|--|
| I. etapa – DSP | do 180 dnů od podpisu smlouvy |
| II. etapa – DBP | do 180 dnů od podpisu smlouvy |
| III. etapa – IČ | do 90 dnů od písemného oznámení objednatele o ukončení majetkoprávního vypořádání |
| IV. etapa – DPS | do 210 dnů od nabytí právní moci stavebního či stavebních povolení |
| V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 31.12.2021 |

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem změny termínu dokončení výkonu inženýrské činnosti je problematičké, komplikované a časově náročné majetkoprávní projednávání. Z hlediska stavu majetkoprávní přípravy stavby byly vykoupeny všechny pozemky pod budoucí hrází poldru. Bohužel z důvodu nesouhlasu některých vlastníků pozemků, trvale dotčených revitalizací Martinického potoka, s jejich výkupem, a nesouhlasu části vlastníků se zřízením věcného břemene – služebnosti roz-

livu, v případě vlastníků pozemků v zátopě poldru, bylo nutno podat návrhy na časově velmi náročný proces vyvlastnění ve veřejném zájmu. Procesem vyvlastnění musí být řešena i omezení vlastnického práva exekučním řízením. Prodloužení dokončení procesu majetkoprávního vypořádání celé stavby poldru ovlivnila i komplikovaná a zdlouhavá dědická řízení u několika zemřelých vlastníků pozemků.

Zdárné ukončení majetkoprávního vypořádání, které zajišťuje objednatel, je základním a nezbytným podkladem pro dokončení III. etapy spočívající v získání potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160077 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....

za zhotovitele