

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2404/2019/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 06031/2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční
██████████, ředitel sekce technické
██████████, vedoucí oddělení realizace investic
██████████, specialista sekce technické

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

oprávněn k podpisu smlouvy: ██████████, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na základě plné moci

oprávněn jednat o věcech smluvních: ██████████, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

oprávněn jednat o věcech technických: ██████████, vedoucí projektu

██████████, stavbyvedoucí

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-9545870277/0100

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 7 je posun termínu předání dokončeného Díla (dále jen „Termín pro předání“) a změna termínu dokončení stavebních prací na Díle (dále jen „Termín pro dokončení stavebních prací“), oboje z dále popsanych důvodů.
4. K posunu Termínu pro předání dochází z důvodu prodloužení předčasného užívání části díla. Důvodem tohoto prodloužení je výskyt vady, která sama o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo je zároveň stavebně dokončeno. Objednatel by tak byl v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, povinen Dílo převzít, a to včetně přechodu nebezpečí škody. Byl by zahájen i běh záruční doby. S ohledem na skutečnost, že Dílo je již stavebně dokončeno a Zhotovitel souhlasí s pokračováním zkušebního provozu po dobu opravy uvedené vady, dohodly se Smluvní strany na prodloužení Termínu pro předání o dobu nutnou pro předmětnou opravu. Bez prodloužení Termínu pro předání by totiž nemohlo předčasné užívání části díla pokračovat. Zhotovitel však ponese nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž mu za to nebude náležet žádná platba.
5. S ohledem na výše popsané posunutí je nutné provést i změnu Termínu pro dokončení stavebních prací. Podle původního nastavení tohoto termínu, který byl provázán s posunovaným Termínem pro předání, by po posunutí Termínu pro předání došlo také k automatickému posunutí Termínu pro dokončení stavebních prací. S ohledem na skutečnost, že splnění Termínu pro dokončení stavebních prací bylo již Smluvními stranami potvrzeno, dohodly se Smluvní strany na změně tohoto termínu tak, že v něm uvedou datum jeho původního konce před uzavřením tohoto dodatku č. 7.
6. Změna smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 7 je provedena a contrario k § 222 odst. 3 ZZVZ. Z výše uvedené je nepochybné, že by změna provedená tímto dodatkem
 - a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena smlouva o dílo,
 - b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy o dílo ve prospěch Zhotovitele,
 - c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění smlouvy o dílo.

II.

Tento dodatek č. 7 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek IV. smlouvy o dílo „Doba a místo provádění Díla“ odstavec 1. písm. b) a c) se mění následovně:

- b) dokončení stavebních prací na Díle:
nejpozději **do 31. 5. 2022**
- c) předání dokončeného Díla:
nejpozději **do 31. 12. 2022**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 7 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 7 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
na základě plné moci
Metrostav a.s.