

# DODATEK Č.1

## KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ ČINNOSTI ze dne 7.1.2022

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

1. **OBJEDNATEL** : **Město Roudnice nad Labem**  
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou  
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem  
IČ : 00264334  
DIČ : CZ0026434

(dále jen „**Objednatel**“)

2. **ZHOTOVITEL** : **Mystic constructions spol. s r.o.**  
Zastoupený : Ing. Radomírem Teichmannem  
Sídlo : Římská 678/26, 120 00 Praha 2  
IČ : 26177358  
DIČ : CZ26177358

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(*Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“*)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové činnosti podepsanou dne 7. 1. 2022 na projektové činnosti „**Skatepark Roudnice na Labem**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

### 1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Při jednání s DOSS vyvstal požadavek hygienické stanice na vybudování přístupové komunikace. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba rozšířit projektovou dokumentaci o projekt přístupové komunikace.

Cena za poskytnutí plnění bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku zvyšuje o 85.000,00 Kč bez DPH, tj. 102 850,00 Kč vč. DPH a zároveň se prodlužuje termín plnění.

#### a) mění se článek IV. Čas a místo splnění, bod 1, odstavec c) a d):

c) zpracovat projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro výběr dodavatele včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: nejpozději **do 31. 7. 2022**.

d) Předání dokladové části (souhlasná stanoviska dotčených orgánu státní správy DOSS a vyjádření správců inženýrské, technické a dopravní infrastruktury potřebných pro získání stavebního povolení: nejpozději **do 30.8.2022**. Termín byl stanoven za předpokladu dodržení zákonných lhůt dotčených orgánů pro vydání stanovisek

**b) mění se článek VII. Cena za plnění a platební podmínky, bod 1.:**

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

- 274 000,- Kč (slovy: dvěsetšedmdesátčtyřtisíc korun českých)
- **331 540,- Kč** (slovy: třistatřicetjednatisíc pětsetčtyřicet korun českých) včetně DPH,

**c) doplňuje se článek VII. Cena za plnění a platební podmínky, bod 2.:**

d) cena za zpracování dokumentace přístupové komunikace ke skateparku ve stupni DUR, DSP, DPS s výkazem výměr a inženýrské činnosti

- 85 000,- Kč (slovy: osemdesát pět tisíc korun)
- **102 850,- Kč** (slovy: stodvatisíc osm set padesát korun českých) včetně DPH,

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 215/2022 ze dne 1. 6. 2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

**Objednatel:**

V Roudnici nad Labem dne  
24.06.2022

**Zhotovitel:**

V ..... dne 21.06.2022

---

**Město Roudnice nad Labem**  
Ing. František Padělek, starosta

---

**Mystic constructions spol. s r.o.**  
Ing. Radomír Teichmann, jednatel