

**DODATEK č. 1**  
**k Objednávce ze dne 28.4. 2021 č. 02EU-000865**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických  
(dále jen „**Objednatel**”)

a

**Michael Bím**

se sídlem  
IČO: 75320096  
(dále jen „**Dodavatel**“)  
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely Objednávku č. 02EU-000865 ze dne 28.4. 2021 (dále jen „Objednávka“), jejímž předmětem je pokládka nového lina, demontáž a likvidace starého lina. Vzhledem k tomu že Objednatel provádí rekonstrukci většího rozsahu, došlo k nepředpokládanému časovému posunu činností předcházejících demontáží lina, proto se Smluvní strany dohodly na změně Objednávky v části „Lhůta pro dodání či termín dodání“, a uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka takto:

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Plnění dodejte ve lhůtě do **31. 12. 2023**, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

**II.**

Ostatní ujednání Objednávky, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je platný podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden výtisk. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne:  
za Objednatele:

Digitálně podepsal

V Praze dne:  
za Dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
28.06.2022 08:59:43