

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] výrobní ředitelka
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21.12.2021 Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele 16PU-004186/21, č. smlouvy Poskytovatele 210228 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + VD-ZDS pro opravu mostů ev. č. 46-065 a 46-066 na silnici I/11 v obci Litultovice v okrese Opava v km 102,98 a 103,78 provozního staničení, včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na rozšíření předmětu plnění a s tím související úpravě ceny za poskytování služeb.
- 1.2. V návaznosti na provedené průzkumy, vstupní jednání ze dne 8.3.2022 a následného prověření možných variant, se Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění u mostu ev. č. 46-066. Vzhledem k tomu, že se most ev. č. 46-066 se nachází na silnici I. třídy s významným množstvím dopravy, podle hlavní prohlídky ve stavebním stavu IV. a především se zcela nevyhovujícím ochranným systémem na mostě (odlomené sloupky svodidla, nedostatečná délka svodidla před a za mostem, nedostatečná šířka krajnice), je nutno provést jeho úplnou rekonstrukci. Předmět plnění je nutné rozšířit o nezbytnou úpravu silničního tělesa navazující na mostní objekt v předpokládané délce 45 m na obě strany mostu z důvodu nedostatečných šířkových poměrů na silnici. Na výtokové straně mostu bude nutné vyprojektovat patní opěrné zdi, popř. armované svahy pro zamezení zásahu do soukromých pozemků tak, aby zásah do těchto pozemků, projednávání vstupu na tyto pozemky a jejich odkoupení před zahájením stavby neprodloužily dobu přípravy stavby a tím také z hlediska bezpečnosti neprodlužovaly stávající nevyhovující stav.
- 1.3. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění následovně:



Článek 16. Ostatní ujednání

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (bod č. 16.13.1.) se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2.6. Nedílnou součástí Dodatku tvoří příloha
- 2.6.1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.13
10:02:17 +02'00'

Oceněný soupis prací
Rekapitulace**21072 - I/46 Litultovice, mosty ev.č. 46-065 a 46-066 - PD+IČ/AD**

16PU-004186

Pořad. č.	Projektová dokumentace	Cena celkem bez DPH
1	Most ev.č. 46-065	Kč [redacted]
2	Most ev.č. 46-066	Kč [redacted]
3	Dodatek č.1	Kč [redacted]

Cena bez DPH	Kč	[redacted]
DPH 21%	Kč	[redacted]
Cena včetně DPH 21 %	Kč	[redacted]

21072 - I/46 Litultovice, mosty ev.č. 46-065 a 46-066 - PD+IČ/AD

Most ev.č. 46-065

Pořad. č.	Projektová dokumentace	Jedn. množ.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	bez DPH
1	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	hod.	250	■	■	■
2	Dokumentace pro zadání stavby - VD-ZDS	hod	120	■	■	■
3	Plán BOZP	hod	30	■	■	■
4	Geodetické zaměření	hod	30	■	■	■
5	Průzkumy IS + přeložky	hod	30	■	■	■
6	Repropráce + materiál	kpl	1	■	■	■
Cena bez DPH					Kč	■

Pořad. č.	Inženýrská činnost/AD	Jedn. množ.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	bez DPH
1	Vlastní inženýrská činnost	hod	110	■	Kč	■
2	Autorský dozor	hod	20	■	Kč	■
Cena bez DPH					Kč	■

Celková cena za PD+IČ/AD		Cena celkem bez DPH	
Projektová dokumentace		Kč	■
Inženýrská činnost/AD		Kč	■
Cena bez DPH		Kč	327 060,00
DPH 21%		Kč	68 682,60
Cena včetně DPH 21 %		Kč	395 742,60

21072 - I/46 Litultovice, mosty ev.č. 46-065 a 46-066 - PD+IČ/AD

Most ev.č. 46-066

Pořad. č.	Projektová dokumentace	Jedn. množ.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Dodatek č.1		
						Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
1	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	hod.	250	■	■	72	■	■
2	Dokumentace pro zadání stavby - VD-ZDS	hod.	120	■	■	55	■	■
3	Plán BOZP	hod.	30	■	■			
4	Geodetické zaměření	hod.	30	■	■	11	■	■
5	Průzkumy IS + přeložky	hod.	30	■	■			
6	Repropráce + materiál	kpl	1	■	■			
Cena bez DPH					Kč		Kč	

Pořad. č.	Inženýrská činnost/AD	Jedn. množ.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
1	Vlastní inženýrská činnost	hod.	110	■	■	22	■	■
2	Autorský dozor	hod.	20	■	■			
Cena bez DPH					■		■	

Celková cena za PD+IČ/AD					Cena celkem bez DPH		Cena celkem bez DPH
Projektová dokumentace					■		■
Inženýrská činnost/AD					■		■
Cena bez DPH					Kč 282 660,00		Kč 73 600,00
DPH 21%					Kč 59 358,60		Kč 15 456,00
Cena včetně DPH 21 %					Kč 342 018,60		Kč 89 056,00

Digitálně podepsal: ■ a

Datum: 23.06.2022 7:22:20 +02:00