

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby:

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/2310/22

a

Lama Construction s.r.o

se sídlem Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

IČ: 44567022, DIČ: CZ44567022

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 2065

Bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu 277670250/0300

zastoupená: Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem
dne 11.5.2022 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Článek III. Čas plnění
- 3.2 Dokončení stavby do 15.12.2022, veškeré stavební práce musí být ukončeny nejpozději k 30.11.2022 viz ZMĚNOVÝ LIST č.01/2022
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: ZMĚNOVÝ LIST č. 01/2022
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 23.08.2022V Chomutově dne 23.08.2022 **Lama Construction s.r.o.**
Bezručova 5877
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Ing. Ladislav Červený
jednatel společnosti**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2022	
Zhotovitel: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 03 Chomutov					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 25.5.2022	
Název akce: CV 013 119 – Kadaň, Čechova, Vrchlického, ČSLA – rekonstrukce vodovodu.					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		Ne			
na výkresy:		Ne			
na rozpočtové podklady:		Ne			
na jinou část smlouvy:		Harmonogram			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna termínu dokončení stavby Na základě požadavků Městského úřadu Kadaň dochází k prodloužení termínu dokončení výstavby z důvodu pořádání kulturních akcí v letních měsících a zachování bezpečnosti pro její účastníky.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: 0,- Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 15.12.2022 + 105 dní (jednostopětdní)		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1 HMG					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Lama Construction s.r.o. Bezručova 5877 430 03 Chomutov IČO: 430 03 0000 DIČ: CZ430030000		Datum 25.5.2022	
PRIJETI ZMĚNY					
Posouzení změny: Navrženou změnou nedojde ke změně ceny díla dle SoD.					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 10.6.22

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10.6.22

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil změnu navržené lhůty dokončení díla a se změnou a zdůvodněním souhlasí.

Datum 14 -06- 2022

Datum 15 -06- 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.