

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Vimperk ON – oprava výpravní budovy“

Evidenční číslo RVZ: **65421077**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3166/2021**

číslo jednací dodatku č. 1: 14891/2022-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904
bank. spojení: **XXX**
XXX

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

info@edikt.cz, p8ncd8g (dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **126/21 037/220**

Preambule

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**. V návaznosti na tyto změny a na skutečnosti blíže popsané v příloze č. 1 tohoto Dodatku, se smluvní strany dohodly na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 7.3. Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2021, č. smlouvy objednatele: E654-S-3166/2021; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **15 799 734,83 Kč**

slovy: patnáctmilionů sedmsetdevadesátdevět tisíc sedmsetřicet čtyřikorun českých osmdesát tři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **16 312 494,80 Kč**

slovy: šestnáct milionů tři sta dvanáct tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých osmdesát haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy

ruší se stávající text odst. 3.7 smlouvy ve znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 30. 06. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 30. 09. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 a změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 — Změnový list, včetně přílohy
Příloha č. 2 — Harmonogram postupu prací (Příloha č. 5 Smlouvy)
Příloha č. 3 — Položkový soupis prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Dne 29. 06. 2022

Dne 29. 06. 2022

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Štindl
generální ředitel
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

Změnový list schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.

PŘÍLOHA Č. 2

Harmonogram postupu prací

„Vimperk ON – oprava výpravní budovy“ Termín dokončení díla je: 30. 09. 2022

objekt/měsíc	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
Převzetí staveniště	●													
SO. 1.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO. 2.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO. 3.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Termín dokončení díla je: 30. 09. 2022														●

V Českých Budějovicích dne 22. 6. 2022

PŘÍLOHA Č. 3

Položkový soupis prací

Položkový soupis prací doložený v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2811668

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d41acd3-9e8c-4b10-bdf3-255a5e39ddfc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KABÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.06.2022 13:13:01



9a63450d-8739-4b1e-9fc2-262cde97c431