



S00JP012FMJB

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

IČO:00283924

DIČ:CZ00283924

Zastoupený: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení správy nebytových domů

odpovědný útvar: Odbor majetkové správy

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Zlín, č. ú.: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Josef Janků

se sídlem Česká 4759, 760 05 Zlín

zastoupená [redacted] majitelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 43437613

DIČ: [redacted]

Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Zlína, odbor živnostenský, č.j. MMZL 023952/2021/9

Bankovní spojení: Fio banka a.s., č. ú. [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4000220177 ze dne 25. 2. 2022

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 2. 2022 na akci:

„Kanalizační přípojka + ZTI, Divadelní 1333, Zlín“

(dále jen „Smlouva“)

1.2. Důvodem pro vyhotovení tohoto dodatku je změna předmětu díla a to o provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

68.979,23 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SoD:

824 488,00 Kč bez DPH

Vícepráce:

68 979,23 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:

893 467,23 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek II.

Změna předmětu smlouvy a rozsahu díla

- 2.1 Čl. I. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 6., který zní:
6. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Článek III.

Cena díla

- 3.1 Čl. V, odst. 2. se mění a po změně zní:
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a Změnového listu č. 1 (příloha č. 2 této smlouvy) ve výši
- 893 467,23 Kč bez DPH**

Článek IV.

Změna závěrečných ustanovení

- 4.1 Čl. XVIII, odst. 9. se doplňuje o text:

příloha č. 2
změnový list č. 1.

Článek V.

Ostatní a závěrečná ujednání

- 5.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 5.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 5.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 5.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 3. 2. 2022, č. j. 3/23Z/2022, RO 2/2022 T 5

Schválení veřejné zakázky uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína


Datum a číslo jednací: 8. 11. 2021, č. j. 32/21R/2021, schválení uzavření smlouvy

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 20. 6. 2022, č. j. 33/12R/2022, schválení a uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne:

Objednatel:
statutární město Zlín


Mgr. Pavel Brada
náместek primátora

Ve Zlíně dne:

Zhotovitel:
Josef Janků


Josef Janků
majitel