



1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: **Aleš Mrázek**, předseda osadního výboru místní části Jiříkovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú. : 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Jan Gregar

se sídlem Suky 19, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 42650062

DIČ: CZ 6710100243

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 8603745013/0800

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Obecním živnostenským úřadem ve Žďáru nad Sázavou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. X, odst. 6 Smlouvy o dílo ze dne 27.4.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava objektu kapličky – střešní část – parcelní číslo 133, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“), tento:

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.4.2022
(dále jen „Smlouva o dílo“)**

I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v Čl. 1 smlouvy o dílo a její příloze č. 1 následovně:

- rozšíření rozsahu prací o tesařské práce

Podrobně jsou změny rozsahu díla specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.1 a současně Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.

2. V čl. 4 Smlouvy o dílo „Cena díla“, odst. 1 se text ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **274 710,- Kč bez DPH**,
(slovy: dvě stě sedmdesát čtyř tisíc sedm set deset korun českých)
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

“

ruší a nahrazuje se textem ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **363 235,- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

“

II.

- 1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.**
- 2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.**
- 3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.**
- 4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.**

5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

6. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.6.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet změn

v Novém Městě na Moravě
dne 29. 06. 2022


v Novém Městě na Moravě
dne 27. 6. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Stanislav Marek
místostarosta

.....
Ing. Van Gregar



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Kaplička Jiřikovice - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ing. Jan Gregar, Suky 19 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 42650062	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	88 525	
ZRN celkem	88 525	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	88 525	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	88 525	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
D: 16.05.2022	Jméno : ing. Gregar Jan Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	88 525 Kč
DPH	21 % činí :	18 590 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		107 116 Kč

Poznámka :

Stavba :	
Objekt :	Kaplička Jiřikovice - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce tesařské	0	83 525	0	0	0
M21 Ostatní náklady	0	5 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	88 525	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	0
Objekt :	Kaplička Jiřkovice - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce tesařské				
		bednění plochy střechy prkny tl. 24mm + bochemit	m2	34,00	650,00	22 100,00
		špička věže - demontáž bednění + odvoz	m2	11,50	250,00	2 875,00
		špička věže - montáž bednění + bochemit	m2	11,50	700,00	8 050,00
		oprava kopule	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
		stříška pod zvonem - demontáž a odvoz	suob	1,00	2 500,00	2 500,00
		stříška pod zvonem - montáž a nové bednění	soub	1,00	6 000,00	6 000,00
		vyřezání a obnova shnilých částí nosných trámů	soub	1,00	17 000,00	17 000,00
		nový dřevěný jehlan	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
		držení zvonu - výměna nosných trámků - dub	soub	1,00	16 000,00	16 000,00
	Celkem za	764 Konstrukce tesařské				83 525,00
Díl:	M21	Ostatní náklady				
		doprava	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	M21 Ostatní náklady				5 000,00

