



S00AP00WEYSP

PVMU 100905/2022 60

56.8 510

L.1, P.0, U.0

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0104 27724 5 850

Číslo smlouvy objednatele: 13/01/ORI-OVZ/2022

Číslo Dodatku č. 1: 10/06/20/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: **Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14. 11. 2018**

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Skanska a.s.**
Sídlo: **Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín 186 00**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupený: **Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer**
Ing. Lukáš Koláček, obchodní manažer

Oba na základě plné moci
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO **26271303**
DIČ: **CZ 699004845**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 13/01/ORI-OVZ/2022 ze dne 06.04.2022, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Cyklostezka sídliště Svobody – Anglická - Anenská“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění takto:

3. Termíny a místo plnění

3.2.1 Termín dokončení: **20.07.2022**

Důvodem je kolize se stávajícím stromem (trnovník bílý). Při vytyčení stavby bylo zjištěno, že plánovaná stavba nadměrně zasahuje do kořenového systému dotčeného stromu. Při výkopu by došlo k nezvratnému poškození stromu a hrozilo by zřícení.


Na základě inventarizace se jedná o dřevinu se zhoršeným zdravotním stavem, neperspektivní, která na stanovišti již neplní svůj technický a funkční význam.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 13/01/ORI-OVZ/2022 ze dne 06.04.2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově dne27. 06. 2022

V Olomouci dne24. 06. 2022.


Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora


Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer
Ing. Lukáš Koláček, obchodní manažer

