



METROPROJEKT Praha a.s.

I.P.Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

tel: +4202 96325158, +4202 96154129, fax: +4202 96325158

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění

č.j.10-4/2010/

Název akce: Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu :Výstavba trasy I.D metra v Praze

Číslo stavby:

Č. smlouvy objednatele: 000333 01 10

Č. smlouvy zhotovitele: MP 5440/2010

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost**
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
jednající: Ing.Davidem Vodrážkou, předsedou představenstva
Ing.Tomášem Jílkem, členem představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 847, zápis ke dni 11.7.1991.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **METROPROJEKT Praha a. s.**
I.P.Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing.Jiřím Pokorným, předsedou představenstva-
Ing.Vladimírem Seidlem, členem představenstva

bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)
OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418, zápis ke dni 1.5.1992.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

Objednatel požaduje zpracování stavebního programu stanic již v rámci Dokumentace pro územní řízení a to z následujících důvodů:

- 1) Získání zpětné vazby, že nově navržená technologie „lehkého metra“ přinese úspory ve stavebních nákladech na stanice metra případně i traťové tunely
- 2) Získání lepšího průkazu realizovatelnosti jednotlivých stanic metra stanic metra ve vztahu k stávajícím povrchům, stávající zástavbě a přesnější identifikaci pozemků.

IV. Termíny a místo plnění, předání a převzetí.

Bod 4.2.2.1.. se ruší a nahrazuje se bodem :

4.2.1.5. . Zpracování stavebního programu stanic do 6 měsíců

VII. Platební podmínky.

Původní text bodu 7.8. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany se dohodly na cenách za jednotlivé ucelené části díla, které budou samostatně fakturovány takto:

7.8.1.Dokumentace pro územní řízení:

7.8.1.1.Zajištění průzkumů, zaměření a dalších podkladů pro DUR	59 287 500,- Kč
7.8.1.2.Návrh trasy	49 406 250,- Kč
7.8.1.3.Zpracování stavebního programu stanic	74 730 000,- Kč
7.8.1.4.Předání konceptu kompletního DUR objednateli k připomínkám	79 050 000,- Kč
7.8.1.4.Předání čistopisu DUR	9 881 250,- Kč
7.8.2. Dokumentace pro stavební řízení	
7.8.2.1.Zpracování koordinačních situací DSP, aktualizace podkladů pro zpracování DSP – doplnění zaměření a aktualizace sítí	33 878 000,- Kč
7.8.2.2.Předání konceptu kompletního DSP objednateli k připomínkám	76 224 000,- Kč
7.8.2.3.Předání čistopisu DSP	8 182 000,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 18 -06- 2010.....



Ing. David Vodrážka
předseda představenstva



Ing. Jiří Pokorný
předseda představenstva



Ing. Tomáš Jílek
člen představenstva

OBJEDNATEL



Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva

ZHOTOVITEL

Dopravní podnik m. m. Prahy
akciová společnost (1)
představenstvo
110 22 Praha 9, Sokolovská 217/42