

2. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

Název akce: Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu: Výstavba trasy I.D metra v Praze

Číslo stavby:

Č. smlouvy objednatele: 000333 00 10 – dodatek č. 000333 02 10

Č. smlouvy zhotovitele: MP 5440/2010 dodatek č.2

I. Smluvní strany:

objednatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
jednající Ing. Martin Dvořák předseda představenstva
Ing. Ivo Štika, místopředseda představenstva
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
jednající Ing. David Krása, místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 1. května 1992,
sp.zn. Rg.B 1418
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1
číslo účtu: 9302-021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

2. dodatek č. 000333 02 10 ke smlouvě o dílo,

dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

Tento dodatek je uzavírán na základě zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.

Preambule

Důvodem tohoto dodatku jsou:

a) Dodatečný požadavek hlavního města Praha zpracovat nad rámec původního zadání této veřejné zakázky urbanistické koncepty lokalit v okolí projektovaných stanic metra Olbrachtova., Nádraží

Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory a Libuš včetně zpracování variantního řešení P+R u stanice metra Depo Písnice v souvislosti s probíhající změnou územního plánu.

b) Nové požadavky na zpracování úprav železniční stanice Krč vzniklé při zpracování projektu pro územní rozhodnutí, které je nezbytné realizovat v rámci plánované trasy metra I.D. Přípravu těchto vyvolaných investic se pro plynulý průběh příprav stavby a dodržení harmonogramu prací tj. především zahájení stavebních prací v roce 2014 rozhodl zadavatel zajistit v rámci této veřejné zakázky.

c) Úprava bodů 7.8.2.1. až 7.8.2.3. smlouvy. V dodatku č.1 došlo k chybě v propočtu za jednotlivé části díla, kdy součet cen za jednotlivé části díla se nerovná ceně za kompletní splnění zakázky. Z tohoto důvodu se tímto dodatkem napravují nesrovnalosti uvedené v dodatku č.1

II. Předmět plnění

Původní text se doplňuje těmito body:

2.5. Zpracování urbanistických konceptů lokalit vybraných stanic trasy metra I.D v Praze

Předmět plnění :

Zpracování Urbanistických konceptů lokalit vybraných stanic trasy metra I.D v Praze :

stanice Olbrachtova

stanice Nádraží Krč s navazující rekonstrukcí železničního nádraží Praha - Krč

stanice Nemocnice Krč

stanice Nové Dvory

stanice Libuš

Urbanistické koncepty budou u všech stanic zahrnovat zejména následující aspekty řešení:

- urbanistická analýza území dotčeného jednotlivými stanicemi metra,
- zhotovení prostorových urbanistických konceptů území v okolí jednotlivých stanic, návrh optimalizace polohy stanic a vestibulů stanic ve stávající či nově navrhované urbanistické struktuře,
- návrh urbanistických regulačních podmínek lokalit jednotlivých stanic (i pro budoucí investory a developery, kteří projeví zájem v daném území rozvíjet investiční činnost),
- návrh korekce směrového a výškového řešení trasy ve vztahu k upřesněným polohám stanic a vestibulů,
- koncepční návrh dopravně - urbanistických návazností jednotlivých stanic k veřejné povrchové dopravě,
- urbanisticko - ekonomické vyhodnocení navrženého řešení.

2.6. Úprava žst. Krč

Návrh nových nástupišť, nové výpravní budovy, úpravy sdělovacího zařízení, rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Krč včetně návazných traťových úseků

2.7. Rozšíření stanice Pankrác

Rozšíření původního zadání o jižní vestibul stanice Pankrác pod křižovatkou ulic Na Pankráci - Na Strži

2.8. Zpracování variantního řešení P+R u stanice metra Depo Písnice v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí – změna původního zadání z prostorových a dopravních důvodů.



III. Podklady

IV. Termíny a místo plnění, předání a převzetí

Původní text bodu 4.2.1.4. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Z důvodů překážek na straně objednatele se termín předání čistopisu DUR stanovuje na 4 týdny od předání připomínek, nejpozději do 31.10.2011

Původní text bodu 4.2.2.3. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Předání konceptu kompletního DSP objednateli k připomínkám..... **do 31.12.2012**

Původní text bodu 4.2.2.4. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Předání čistopisu DSP**1 měsíc po předání konceptu DSP**

Doplňuje se nový bod 4.2.1.5.

Předání dokumentace dle bodů 2.5.,2.6. a 2.8 k připomínkám.....**do 11.7.2011**

Předání dokumentace dle bodu 2.7. k připomínkám.....**do 31.8.2011**

Předání dokumentace dle bodu 2.5.

v podrobnostech pro změnu územního plánu do 29.7.2011

Předání čistopisu dokumentace dle bodu 2.5.....**do 31.8.2011**

Předání čistopisu projektové dokumentace dle bodu 2.6.-2.8.**do 14 dnů od předání připomínek**

Doplňuje se nový bod 4.9.

Připomínky ke konceptu DUR, nejpozději do 31.8.2011

V. Cena za dílo

Původní text bodu 5.1. se doplňuje tímto textem:

5.1.1. Cena za práce dle bodů 2.5.-2.8. bez DPH **25 990 000,-Kč**

Cena celkem bez DPH 496 195 000,-Kč

VII. Platební podmínky

V bodech 7.8.2.1. až 7.8.2.3. byla provedena korekce zjištěných nesrovnalostí v dodatku č.1.

Dochází k opravě textace bodů 7.8.2.1 až 7.8.2.3.v souladu se zněním základní smlouvy o dílo a nabídky zhotovitele. Dále se doplňují nové body 7.8.2.4 a 7.8.2.5., které souvisí s předmětem plnění tohoto dodatku č.2

Z výše uvedených důvodů se původní text bodu 7.8 ruší a nahrazuje tímto textem:

7.8.1.Dokumentace pro územní řízení:

7.8.1.1.Zajištění průzkumů, zaměření a dalších podkladů pro DUR **59 287 500,- Kč**

7.8.1.2.Návrh trasy	49 406 250,- Kč
7.8.1.3.Zpracování stavebního programu stanic	74 730 000,- Kč
7.8.1.4.Předání konceptu kompletního DUR objednateli k připomínkám	79 050 000,- Kč
7.8.1.5.Předání čistopisu DUR	9 881 250,- Kč
7.8.2. Dokumentace pro stavební řízení	
7.8.2.1.Zpracování koordinačních situací DSP, aktualizace podkladů pro zpracování DSP – doplnění zaměření a aktualizace sítí	49 820 000,- Kč
7.8.2.2.Předání konceptu kompletního DSP objednateli k připomínkám	112 095 000,- Kč
7.8.2.3.Předání čistopisu DSP	12 455 000,- Kč
7.8.2.4.Fakturace po předání dokumentace k připomínkám dle bodů 2.5.-2.8. ve výši 95% z ceny příslušné části díla (viz Příloha č.1)	
7.8.2.5.Fakturace čistopis dokumentace dle bodů 2.5.-2.8. ve zbývajících výši 5% z ceny příslušné části díla (viz Příloha č.1)	

Příloha č.1 tohoto dodatku č.2 – Rozpis ceny za práce dle bodů 2.5.-2.8.


Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 7.7.2011

V Praze dne

OBJEDNATEL




Ing. Martin Dvořák
předseda představenstva

ZHOTOVITEL
METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. David Krása
místopředseda představenstva



Ing. Ivo Štika
místopředseda představenstva



Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost (2)
představenstvo
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1780
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 5

Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice

Příloha č.1 dodatku č.2 smlouvy o dílo

Rozbor ceny

1. Zpracování urbanistických konceptů lokalit vybraných stanic trasy metra I.D v Praze

Předmět plnění :

Zpracování Urbanistických konceptů lokalit vybraných stanic trasy metra I.D v Praze :

stanice Olbrachtova

stanice Nádraží Krč s navazující rekonstrukcí železničního nádraží Praha - Krč

stanice Nemocnice Krč

stanice Nové Dvory

stanice Libuš

Urbanistické koncepty budou u všech stanic zahrnovat zejména následující aspekty řešení:

- urbanistická analýza území dotčeného jednotlivými stanicemi metra,
- zhotovení prostorových urbanistických konceptů území v okolí jednotlivých stanic, návrh optimalizace polohy stanic a vestibulů stanic ve stávající či nově navrhované urbanistické struktuře,
- návrh urbanistických regulačních podmínek lokalit jednotlivých stanic (i pro budoucí investory a developery, kteří projeví zájem v daném území rozvíjet investiční činnost),
- návrh korekce směrového a výškového řešení trasy ve vztahu k upřesněným polohám stanic a vestibulů,
- koncepční návrh dopravně - urbanistických návazností jednotlivých stanic k veřejné povrchové dopravě,
- urbanisticko - ekonomické vyhodnocení navrženého řešení.

Vazba návrhu urbanistických konceptů na Územní plán, stejně jako problematika autorských práv budou řešeny v textu smlouvy.

Kalkulace ceny :

Kalkulace dle ceníku UNIKA 2010, tab.3.5.13. pásmo V – stanice metra, cena střed, urbanistická studie(5% z IČ a PČ)

stanice Olbrachtova	IN 142,3 mil. Kč, cena za IČ a PČ	26 774 112,-Kč
cena PD(5%)		1 338 706,-Kč
stanice Nádraží Krč	IN 531,4 mil.Kč,cena za IČ a PČ	78 403 615,-Kč
cena PD(5%)		3 935 181,-Kč
stanice Nemocnice Krč	IN 270 mil.Kč,cena za IČ a PČ	44 001 294,-Kč
cena PD(5%)		2 200 065,-Kč
stanice Nové Dvory	IN 134 mil.Kč,cena za IČ a PČ	25 554 705,-Kč
cena PD(5%)		1 277 735,-Kč
stanice Libuš	IN 187,5 mil.Kč,cena za IČ a PČ	33 161 457,-Kč
cena PD(5%)		1 658 073,-Kč

Cena celkem **10 409 760,-Kč**

Nabízená cena **10 400 000,-Kč + DPH**

2. Úprava žst. Praha Krč

Předmět plnění :

Nová nástupiště, nová výpravní budova, úpravy sdělovacího zařízení, rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Krč včetně návazných traťových úseků

Kalkulace ceny:

Kalkulováno dle ceníku UNIKA 2010, tab.3.5.10., pásmo V(rekonstrukce zab.zařízení, kabelizace tratí) cena střed, DUR (12% z IČ a PČ)

Předpokládané IN = 981,7 mil.,-Kč, cena za PČ a IČ 77 868 902,-Kč

Cena za DUR(12%) 9 344 000,-Kč

Cena nabízená : 9 300 000 Kč + DPH

3. Rozšíření stanice Pankrác

Předmět plnění :

Jižní vestibul stanice Pankrác pod křižovatkou ulic Na Pankráci - Na Strži, rozšíření oproti zadání

Kalkulace ceny:

Kalkulováno dle ceníku UNIKA 2010, kat.3.5.13. pásmo V – stanice metra, cena střed., DUR (12% z IČ a PČ)

Předpokládané IN = 250 mil.,-Kč, cena za PČ a IČ 41 451 457,-Kč

Cena za DUR(12%) 4 974 186,-Kč

Cena nabízená: 4 900 000 Kč + DPH

4. Vyvolané návazné investice P+R a komunikace

Předmět plnění :

Stanice Depo Písnice - terminál P+R parkovací dům 550 stání + 210 stání na terénu, autobusový terminál, komunikace (spojka), parkové úpravy

Kalkulace ceny:

Kalkulováno dle ceníku UNIKA 2010, kat.3.5.15. pásmo III - garáže, cena střed.,

Předpokládané IN = 404,9 mil.,-Kč, cena za PČ a IČ 11 588 264,-Kč

Cena za DUR(12% z IČ a PČ) 1 390 592,-Kč

Cena nabízená: 1 390 000 Kč + DPH

