

3. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

Název akce: Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu: Výstavba trasy I.D metra v Praze

Číslo stavby:

Č. smlouvy objednatele: 000333 00 10 – dodatek č. 000333 03 10

Č. smlouvy zhotovitele: MP 5440/2010 dodatek č.3

I. Smluvní strany:

objednatel **Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
jednající Ing. Martin Dvořák předseda představenstva
Ing. Ivo Štika, místopředseda představenstva
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel **METROPROJEKT Praha a.s.**
se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
jednající Ing. David Krása, místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 1. května 1992,
sp.zn. Rg.B 1418
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1
číslo účtu: 9302-021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

3. dodatek č. 000333 03 10 ke smlouvě o dílo,

dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

Tento dodatek je uzavírán na základě zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách.

Preambule

Důvodem tohoto dodatku jsou:

- a) Na základě přijaté změny urbanistického konceptu v oblasti stanice metra Olbrachtova, bude tato změna zpracovávána do dokumentace pro územní rozhodnutí.
- b) Na základě postupu projednání vlivu stavby na životního prostředí, dohodnutého s MHMP odborem životního prostředí, bude oproti Zadávací dokumentaci trasy metra I.D zpracováno a projednáno posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve dvou stupních
- c) Z účelem prezentace a propagace projektu veřejnosti bude zpracován animovaná film s prezentací urbanistického a architektonického řešení projektu

II. Předmět plnění.

Původní text se doplňuje těmito body:

2.9. Zpracování urbanistického konceptu stanice Olbrachtova do dokumentace pro územní řízení. Jedná se o nový jižní vestibul, změnu návrhu stanice, úprava směrového a výškového vedení trasy, úprava dispozičního řešení podzemní části, změna návrhu severního vestibulu

2.10. Výčetisky čistopisu projektové dokumentace k územní řízení

Část A Úvodní údaje	54 paré
Část B Průvodní zpráva	54 paré
Část C Souhrnná zpráva	54 paré
Část D.O Koordinační výkresy	54 paré
Část D.11 – D.71 Výkresová dokumentace stanic a tunelů	24 paré
Část F.03,F.04	4 paré
Část F.05	14 paré
Část F.06	4 paré
Část F.07,F.08	14 paré
Část F.09	4 paré
Část F.12	14 paré

Část F22 Dokumentace Oznámení pro zjišťovací řízení v celkovém počtu 25 paré – 6 paré je předmětem základní smlouvy, předmětem plnění ve smyslu tohoto dodatku jsou výčetisky v počtu 19 paré.

Část F22 Dokumentace EIA je předmětem základní smlouvy, předmětem plnění ve smyslu tohoto dodatku jsou výčetisky v počtu 19 paré.

2.11. Námět, scénář a výroba animovaného filmu s prezentací urbanistického a architektonického řešení projektu.

IV. Termíny a místo plnění, předání a převzetí.**Doplňuje se nový bod 4.2.1.6.**

Předání dokumentace dle bodu 2.9.k připomínkám.....	do 19.12.2011
Předání dokumentace dle bodu 2.11. k připomínkám.....	do 19.12.2011
Předání čistopisu dokumentace dle bodů 2.9.-2.11.....	do 28.02.2012

V. Cena za dílo.**Původní text bodu 5.1. se doplňuje tímto textem:**

5.1.1. Cena za práce dle bodů 2.9.-2.11. bez DPH	12 978 278,-Kč
Cena celkem bez DPH	509 173 278,-Kč

VII. Platební podmínky.**Původní text bodu 7.8 se doplňuje tímto textem:**

7.8.2.6. Fakturace čistopisu dokumentace k 28.2.2012 **12 978 278,-Kč**

Příloha č.1 tohoto dodatku č.3 – Rozpis ceny za práce dle bodů 2.9.-2.11.

V souladu se základní smlouvou se doplňuje bod 7.8.3. Autorský dozor

7.8.3.1.Cena AD dle bude účtována čtvrtletně vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, po dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin, odsouhlasených objednatelem.

7.8.3.2.Cena bude účtována pevnou sazbou za 1 hodinu výkonu AD ve výši 700,- Kč bez DPH, pro celou dobu realizace stavby. Tato cena zahrnuje i náklady za dopravu na místo stavby. Smluvní strany sjednávají, že celkové náklady na AD nepřekročí 23.480.000,- Kč.

7.8.3.3. Konečná faktura bude vystavena po zajištění odstranění případných vad a nedodělků, případně požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 28-11-2011

V Praze dne 28.11.2011

OBJEDNATEL

Dopravní podnik hl.m. Prahy
akciová společnost




.....
Ing. Martin Dvořák
předseda představenstva

ZHOTOVITEL


METROPROJEKT Praha a.s.



.....
Ing. David Krása
místopředseda představenstva



.....
Ing. Ivo Štika
místopředseda představenstva



.....
Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost (2)
představenstvo
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1788
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 8