



DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-36669-6/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „ICT – vybavení pro boj s kyberkriminalitou“



I. Smluvní strany

Kupující:

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „kupující“)

Prodávající:

Název: ADD distribution s.r.o.
Sídlo: Vančurovo nám. 309/11
Zastoupený: 
IČ: 25939408
DIČ: CZ25939408
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 27-2018410277/0100
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 16199

(dále jen „prodávající“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-36669/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. původní uzavřené Kupní smlouvy a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku III. „DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 1.:

(původní znění)

Prodávající je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

(nové znění)

Prodávající je povinen dodat předmět plnění nejpozději do dalších 90 dnů.

Důvodem prodloužení termínu dodání je opoždění dodávek (viz příloha).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami v Kupní smlouvě se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu a přílohou.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 25-05-2022

V Hradci Králové dne 27-05-2022

Kupující:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Prodávající:



ADD distribution s.r.o.
Vančurovo nám. 309, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 34 408 DIČ: CZ25999408



Cisco Systems (Czech Republic), s.r.o.
Pujmanove 1753/10a
140 00 Praha 4
Tel.: +420 2 2134 1000

V Praze 3. 05. 2022

Věc: Opoždění dodávek HW (SX350X-24-K9-EU) pro výstavbu sítí

Vážený zákazníku,

již od počátku roku 2020, kdy se objevily první zprávy o výskytu nemoci COVID-19, společnost Cisco přijímá významná opatření za účelem minimalizovat dopady na chod podnikání našich zákazníků i partnerů.

Vývoj pandemické situace však významně ovlivnil dostupnost polovodičových materiálů a vedl k akutnímu nedostatku téměř ve všech odvětvích průmyslu včetně takových sektorů ekonomiky jako je automobilový průmysl, spotřební elektronika a mnoho dalších. Cisco, stejně tak jako mnoho dalších společností se v současné době potýká se zásadním opožděním dodávek komponentů nepostradatelných pro výrobu našich zařízení, což zákonitě vede i k prodloužení dodacích lhůt některých produktů z našeho portfolia.

Jsme si vědomi toho, že u některých konkrétních produktů v současné době může v důsledku nedostatku některých komponent docházet k prodlouženým dodacím lhůtám či k posunu předpokládaných dodacích termínů, což je nepříjemný, avšak nikoliv neobvyklý průvodní jev spojený s provozováním komplexního globálního dodavatelského řetězce v této nelehké době.

Výše popsaná situace bohužel výrazně ovlivnila i dodávku Vámi objednaných produktů v rámci projektu pro **KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE, AKCE: 10 Gb/s síť - část 6 (KRPE-36669-6/ČJ-2021-1700VZ)**.

Dodávka je realizována prostřednictvím našeho oficiálního partnera, **ADD distribution s.r.o., Vančurovo nám.309/11, 500 02 Hradec Králové, IC: 25939408**, který žel nyní není schopen dodržet stanovenou lhůtu dodávky od podpisu objednávky.

Velmi nás tato stávající situace mrzí. Vážíme si Vaší trpělivosti a spolupráce v těchto nejistých časech a chceme Vás ubezpečit, že společnost Cisco vyvíjí maximální úsilí pro to, aby eliminovala negativní následky této situace. Zabezpečit co nejrychlejší dostupnost produktů pro naše zákazníky je naší nejvyšší prioritou.

S pozdravem

