

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „DODATEK Č. 3“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

Sdružení Větrkovice-K2 stavební Moravia-STAMEX

zastoupený na základě plné moci:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Sídlo:

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

zastoupený:

Marianem Kotasem, jednatelem

tel.:

e-mail:

ID DS:

vrqhfdi

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s
číslo účtu: 43-3741890227/0100
IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32700

společník sdružení: **STAMEX spol. s r.o.**
747 44 Březová č.p. 8
IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8579.

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I

Předmět a účel dodatku č. 3

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení **Rekonstrukce nádrže N2 v k.ú. Větrkovice u Vítkova** (dále jen „dílo“) je:
 - a) Úprava termínů plnění předání díla, respektive jeho části dle čl. V. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

2. V **Čl. V Doba plnění** se stávající znění odstavce 1 nahrazuje tímto novým zněním:

*První část/etapa díla zahrnující veškeré stavební práce na objektech SO 06 a SO 08 mimo založenou výsadbu zeleně a provedení závěrečné kolaudační prohlídky bude dokončena nejpozději do 25.11.2021, pokud klimatické podmínky umožní dokončení a sypání hráze včetně všech dalších dokončovacích prací (terénní úpravy, výsadby) do 25.11.2021. V jiném případě bude tato etapa předána **po provedení závěrečné kolaudační prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí - předpoklad 30. 9. 2022**, umožní-li klimatické podmínky obnovení prací do 1.5.2022.*

3. Důvodem pro prodloužení termínu předání dokončeného díla je přerušení kolaudačního řízení z důvodů dodatečných požadavků kolaudujícího úřadu. Získání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) je podmínkou předání díla a zhotovitel tento termín nemůže ovlivnit.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 30.6.2022

V Ostravě 30.6.2022

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....

Marian Kotas
jednatel K2 stavební Moravia s.r.o.
vedoucího společníka smlouvy o společnosti
„Sdružení Větrkovice-K2 stavební Moravia-Stamex“